

Information Memorandum

개발 2조

합정5구역 재개발 사업_아크로 합정

17기 김관우 김진혁 박선영 임승현
18기 김윤진 박두진 박주는 송민재 정호준



KREDIT

December 2025

목차 | Table of Contents

01

Project Overview

사업구조도
사업개요
자산개요
토지매입가정
시공사 선정
사업추진일정

02

Target Overview

토지개요
계획지침 및 규제
광역 분석
인근 분석
인근 정비사업 동향

03

Market Overview

주거시설 공급 동향
주거시설 수요 동향
인근 분양 사례 비교
분양가 산정

04

Construction Overview

건축개요
설계개요
고급화 현황
고급화 사례 비교
기부채납 현황

05

Investment Overview

투자구조도
Sources and Uses
PFV 개요
분양률 및 분양수입 시나리오
수입 및 지출
리스크 분석

06

Appendix

Investment Highlights

낮은 주거시설 공급량 대비 안정적인 수요 기반의 초역세권 개발

- 주거 선호도가 높은 마포구 내 개발로 공급 절벽 구간에서의 안정적인 분양 기대
- 증가하는 1인가구와 신혼부부의 선호에 부합하는 중·소형 주택 공급으로 수요에 기반한 사업 진행
- 2호선·6호선 합정역 8번 출구와 지하로 직접 연결되는 특화 설계로 탁월한 교통 접근성 및 주거 편의를 확보

우량 시공사의 프리미엄 브랜드를 활용한 초고밀도 주거시설 공급

- 2.6m 광폭 주차장, 2.68m 천정고, 세대 내 음식물 처리기를 포함한 고급화 설계로 기존 합정권역 주거시설 대비 높은 경쟁력 확보
- 대형 건설사의 프리미엄 브랜드로 시공 신뢰도를 확보해 고급주택 수요층을 대상으로 유의미한 분양성과 창출 기대
- 용적률 881%, 최고층수 43층의 초고밀도 사업으로 합정권역을 대표하는 랜드마크 등극 기대

PF 사업 특유의 재무적 리스크를 줄인 안정적인 투자처

- [26.7]%의 높은 Equity 비중으로 기존 개발사업 대비 안정적인 투자처 제공
- 단일 트렌치 모델과 Non-Bridge 구조로 이자비용 절감효과 극대화
- 주주대여금 이율 [17.5]%, Equity Multiple [2.81]배로 안정성과 수익성 동시 기대

01.


| Project Overview

- 사업구조도
- 사업개요
- 자산개요
- 토지매입가정
- 시공사 선정
- 사업추진일정



01. Project Overview

사업구조도



01. Project Overview

사업개요

- 본 사업은 연면적 약 52,649.8㎡ 규모의 재개발 사업임
- 공동주택 157세대, 오피스텔 314세대, 근린생활시설, 사회복지시설로 구성된 지하 7층 / 지상 43층 규모로 신축 계획에 있음

사업 개요 및 용도별 비율

구분	내용		
대지위치	서울특별시 마포구 합정동 383번지 일대 (합정5구역)		
지역지구	일반상업지역, 도시지역, 지구단위계획구역		
건축규모	B7 / 43F (2동)		
대지면적	4,079.8㎡ (1,234.1평)		
건축면적	2,332.9㎡ (705.7평)		
연면적	52,649.8㎡ (15,926.6평)		
세대 수	471세대 (공동주택 157세대, 오피스텔 314세대)		
주차대수	552대		
용적률	881.63% (법정: 884.60%)		
건폐율	60.00% (법정: 60.00%)		
용도별 구분	전용면적	계약면적	비율
공동주택	9,448.0㎡ (2,858.0평)	20,481.6㎡ (6,195.7평)	31.4%
오피스텔	10,228.0㎡ (3,094.0평)	19,958.4㎡ (6,037.4평)	34.0%
근린생활시설	4,645.8㎡ (1,405.4평)	5,625.8㎡ (1,707.9평)	15.4%
사회복지시설	5,749.8㎡ (1,739.3평)	7,373.1㎡ (2,230.4평)	19.1%
합계	30,071.6㎡ (9,096.7평)	53,458.9㎡ (16,717.3평)	100.0%

조감도



01. Project Overview

■ 자산개요

- 본 자산은 총 471세대의 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 및 사회복지시설 37,702.7㎡(11,405.1평)로 구성됨
- 오피스텔 전용 32㎡ 312세대, 아파트 전용 59㎡ 156세대, 펜트하우스 전용 122㎡ 2세대와 244㎡ 1세대로 구성됨

○ 세대별 면적 (주거시설)

구분		세대수	공급면적			기타공용 (부대, 복리시설)	계약면적 (공급면적+기타공용)
			전용면적	전용공유	공급면적 (전용면적+전용공유)		
공동주택	전용 59㎡형	156	59.0㎡	26.5㎡	85.5㎡	42.4㎡	128.0㎡
	전용 244㎡형	1	244.0㎡	98.0㎡	342.0㎡	170.0㎡	512.0㎡
오피스텔	전용 32㎡형	312	32.0㎡	10.5㎡	42.5㎡	19.9㎡	62.4㎡
	전용 122㎡형	2	122.0㎡	48.0㎡	170.0㎡	79.5㎡	249.5㎡
합계		471	19,676.0㎡	7,604.0㎡	27,280.0㎡	13,149.9	40,429.9㎡

○ 세대별 면적 (근린생활시설)

구분	공급면적	기타공용 (부대, 복리시설)	계약면적 (공급면적+기타공용)
2F	2,332.9㎡	490.0㎡	2,822.9㎡
1F	2,332.9㎡	490.0㎡	2,822.9㎡
합계	4,665.8㎡	980.0㎡	5,645.8㎡

○ 세대별 면적 (사회복지시설)

구분	공급면적	기타공용 (부대, 복리시설)	계약면적 (공급면적+기타공용)
3F	2,332.9㎡	659.0㎡	2,991.9㎡
B1F	3,416.2㎡	965.0㎡	4,381.2㎡
합계	5,749.1㎡	1,624.0㎡	7,373.1㎡

01. Project Overview

토지매입가정

- 최근 합정5구역 내 거래사례들의 평균 거래 단가는 토지 평당 1억 250만 원 수준임
- 현재 등록된 매물들의 평균 단가는 토지 평당 약 2억 원 수준이지만 등록 후 1년 이상 거래되지 않아 실질적인 가격이라고 보기 어려워 배제함
- 또한 일반적으로 낮은 가격에 거래되는 도로용지와 나대지가 구역 내에 혼재해 있음을 고려하여 평균 매입 단가 토지 평당 9,000만 원을 도출함

합정5구역 거래사례

구분	내용
주소	383-6
토지 / 규모	19.1㎡
최근거래가	6.6억 원 ('21.01)
거래단가	114,780,000원/평

구분	내용
주소	383-2
토지 / 규모	98.6㎡ / 1F
최근거래가	28억 원 ('23.03)
거래단가	93,880,000원/평

구분	내용
주소	383-20
토지 / 규모	400.1㎡ / B1 ~ 4F
최근거래가	108.9억 원 ('18.05)
거래단가	89,980,000원/평

구분	내용
주소	383-4
토지 / 규모	480.6㎡ / B1 ~ 2F
최근거래가	162억 원 ('23.11)
거래단가	111,430,000원/평



01. Project Overview

시공사 선정

- 본 사업의 시공사인 DL E&C는 'e편한세상' 및 프리미엄 브랜드 'ACRO'를 보유한 시공능력평가 4위의 우량 건설사임
- 'ACRO'는 하이엔드 주거 브랜드 중 소비자들이 가장 선호하는 브랜드로 안정적인 분양을 기대할 수 있음
- 건설업 최상위권의 재무상태와 우수한 신용도로 상대적으로 낮은 리스크로 사업을 진행할 수 있음

시공사 개요

로고	개요	
	설립일	2021년 1월 4일 (대림산업 → DL E&C)
	시공능력평가	112,218억 원 (2025년, 전체 4위)


ACRO 포트폴리오

사례	준공년도	규모 (동)	세대	평당 분양가 (만 원)
아크로 드 서초	2029(예정)	B4/39F (16)	1,161	7,814
아크로 리츠카운티	2027(예정)	B5/27F (8)	707	6,814
아크로 여의도 더원	2026(예정)	B7/29F	492	1억 원 이상
아크로 서울포레스트	2021	B7/49F (2)	280	4,750
신반포 아크로 리버뷰	2018	B2/35F (5)	595	4,194
아크로 리버하임	2018	B3/38F (20)	1,073	2,240
아크로 리버파크 반포	2016	B3/38F (15)	1,612	3,840

시공사 재무 개요

구분	내용 (2025년 3분기 기준)	
매출액	1조 9,070억 원	-
영업이익	1,168억 원	전년 대비 + 40.1%
신규 수주액	3조 167억 원	작년 연간 실적 2,709억원 초과
부채비율	연결 98%	건설업 평균 (약 150%) 대비 낮음
신용등급	AA-	안정적 (7년 연속)

고급 주거 브랜드 선호도



시공사 비교


도급액 순위	시공사	시공능력평가액 (억 원)	신용도
1	삼성물산	347,219	AA+
2	현대건설	172,485	AA-
3	대우건설	118,969	A
4	DL E&C	112,218	AA-
5	GS건설	109,454	AA-
6	현대엔지니어링	101,417	AA-
7	포스코 E&C	98,973	A+
8	롯데건설	74,021	A

01. Project Overview

■ 사업추진일정

- 본 사업은 2025년 11월 개시하여 2032년 1월 완료되는 일정으로 계획됨
- 총 사업기간은 75개월로, 토지 매입기간 6개월 및 공사 기간 45개월을 예측하여 포함함

● 사업추진일정



02.

| Target Overview

- 토지개요
- 계획지침 및 규제
- 광역 분석
- 인근 분석
- 인근 정비사업 동향




02. Target Overview

토지개요

- 본 사업 대상지의 토지 공시지가가 10년간 약 연평균 8.03% 상승하였으며, 2025년 1월 기준 공시지가 총액은 약 754억 원임
- 본 사업 대상지의 토지 주용도는 일반상업지역이며, 2021년 재정비촉진구역으로 지정됨에 따라 대규모 개발이 용이함


토지이용 계획



구분	내용
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지역·지구등	일반상업지역, 지구단위계획구역(2021-12-23), 중로2류(폭 15m~20m)(접합)
다른 법령 등에 따른 지역·지구등	가축사육제한구역(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률) 대공방어협조구역(군사기지 및 군사시설 보호법), 재정비촉진지구(2021-12-23) 〈도시재정비 촉진에 관한 특별법〉, 과밀억제권역(수도권정비계획법), (한강)폐기물매립시설 설치제한지역 〈한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률〉

개별공시지가 추이

(단위: 만 원)



대지 면적	2025년 개별공시지가(㎡당)	2025년 개별공시지가 총액
4,079.8㎡ (1234.1평)	1,849만 원	7,545,389만 원

02. Target Overview

계획지침 및 규제

- 합정특별계획5구역은 합정역 일대 상권 활성화 및 도시환경 정비를 목적으로 복합개발을 유도하기 위해 지정된 상업지역 주거복합 특별계획구역임
- 해당 구역은 건폐율 60%, 기준용적률 300%, 허용용적률 630%가 적용되며 기준용적률의 2배 이내 공공기여에 따른 추가 용적률 인센티브 적용이 가능함

● 합정특별계획5구역 계획지침

구분		계획지침	비고
토지이용		합정역세권 지역상권 활성화와 도시환경 정비를 위하여 복합개발 유도 및 오픈 스페이스 확보	-
기반시설		- 도로: 이면도로 확폭(8m→11m, 연장: 56m) - 상한용적률 인센티브 필요시 지역에 필요한 시설 기부채납	-
밀도	건폐율	60% 이하	-
	기준용적률	300% 이하	-
	허용용적률	630% 이하	-
	상한용적률	- 법적용적률의 2배 이하 $\text{허용용적률} \times (1 + 1.3 \times \text{가중치} \times \alpha \text{토지} + 0.7 \times \alpha \text{건축물})$	서울특별시 도시계획조례 시행규칙 및 공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준 준용
지정용도		건축법시행령 별표1의 판매, 업무, 공동주택(다른용도와 복합), 문화 및 집회시설	-
최고높이		120m 이하	기부채납시 최고 높이의 1.2배 범위에서 완화 가능
기타 사항	건축한계선	양화로변 5m, 이면도로변 3m	-
	차량출입불허구간	양화로변 및 도로모퉁이변(간선가로변에서 30m 이상 이격)	-
	공개공지 위치	합정교차로 주요 결절점에 위치 권장	-
	허용용적률 인센티브	용적률 완화항목 및 완화내용 유형1 적용	-


*Appendix

02. Target Overview


광역 분석

- 합정역(2·6호선)이 도보 1분 거리에 위치해 CBD·YBD·GBD·상암 DMC 등 주요 업무지구로의 접근성이 우수함
- 강변북로·올림픽대로·내부순환로와 인접해 차량 이동이 편리하며, 홍대입구역(공항철도)을 통한 공항 이동 또한 용이함
- 월드컵경기장, 종합운동장 등 문화시설과 홍대·여의도·명동·성수동·이태원/한남·신도림·잠실 상권을 효율적으로 이용할 수 있음

권역별 이동



문화 및 상권




02. Target Overview

인근 분석

- 도보 8분 내 성산초·성산중 등 공립학교가 위치해 교육 인프라를 보유함
- 신촌세브란스병원, 망원한강공원, 선유도공원 등 생활 편의시설들이 인접해 있어 건강관리 및 여가 접근성이 우수함
- 메세나폴리스, 망리단길, 홍대 축제거리 등이 도보·대중교통권 내에 위치해 일상 편의시설과 문화·생활서비스 이용이 모두 용이함

주요 시설 위치



주요 시설 접근 시간

No.	비교사례	접근 시간
1	성산초등학교	도보 7분
2	성산중학교	도보 7분
3	연세대학교	지하철 4분
4	망원한강공원	자차 3분
5	선유도공원	자차 5분
6	메세나폴리스 (교보문고, 나이키, 유니클로 등)	도보 4분
7	망리단길	자차 3분
8	홍대축제거리	자차 7분

02. Target Overview

인근 정비사업 동향

- 합정재정비촉진지구 내 가장 먼저 정비가 완료된 지역은 합정1·4구역으로, 주상복합인 메세나폴리스와 대형 오피스 건물이 위치함
- 합정2·3구역은 2016년 공동주택과 오피스텔이 혼합된 주상복합 자산 마포한강푸르지오 1·2차가 완공되며 대규모 주거벨트가 조성됨
- 최근 정비가 진행된 합정7구역 라비움 한강은 2029년 입주를 앞두고 있으나 본 건과 합정6구역은 사업 진행이 요원한 상태임

구분	내용
구역명	합정2구역
명칭	마포한강푸르지오 2차
준공연도	2016년
세대수	아파트 198세대, 오피스텔 448세대

구분	내용
구역명	합정4구역
명칭	KB손해보험합정오피스빌딩
준공연도	2012년
세대수	-

구분	내용
구역명	합정6구역
명칭	-
준공연도	-
세대수	-



구분	내용
구역명	합정1구역
명칭	메세나폴리스
준공연도	2012년
세대수	617세대

구분	내용
구역명	합정3구역
명칭	마포한강푸르지오 1차
준공연도	2015년
세대수	아파트 198세대, 오피스텔 448세대

구분	내용
구역명	합정7구역
명칭	라비움 한강
준공연도	2029년 예정
세대수	소형주택 198세대, 오피스텔 65세대

03.

| Market Overview

- 주거시설 공급 동향
- 주거시설 수요 동향
- 인근 분양 사례 비교
- 분양가 산정




03. Market Overview

주거시설 공급 동향

- 서울시와 마포구 모두 2026년 신규 아파트 공급량이 각각 2025년 공급량의 16%, 13% 수준으로 급격히 감소함
- 반면 아파트 수요의 바로미터인 월간 아파트 매매가격지수는 2024년 하반기부터 급격하게 상승 중임


서울시 아파트 신규 공급량 추이

(단위: 천 가구)




마포구 아파트 신규 공급량 추이

(단위: 백 가구)



월간 아파트 매매가격지수

(단위: 호)



03. Market Overview

주거시설 수요 동향 - 청약

- 인접한 단지의 1순위 청약 경쟁률은 평균 122.62:1 수준으로 인근 지역에 대한 선호가 높음을 알 수 있음
- 또한 해당 단지들의 일반분양 물량의 대부분이 1개월 내에 분양 완료되는 것으로 보아 공급에 비해 수요가 풍부함을 확인할 수 있음

○ 청약사례 비교


No.	1	2	3	4	5	6	7	8
자치구 주소	서대문구 영천구 69-20	마포구 공덕동 105-84	마포구 동교동 200-2	마포구 아현동 613-10	서대문구 남가좌동 289-54	용산구 한강로2가 210-1	영등포구 영등포동5가 32-8 일원	영등포구 당산동4가 91
사례	경희궁 유보라	마포자이 힐스테이트 라첼스	홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로	마포푸르지오 어반피스	DMC 가재울 아이파크	용산 호반써밋 에이디션	영등포 센트럴 푸르지오워브	E편한세상 당산리버파크
연면적 (평)	67,557.10	61,470.59	4,641.84	12,325.30	17,993.90	16,284.67	18,518.34	25,611.38
세대수	199(아) + 116(오)	1,101(아)	123(아)	239(아)	283(아) + 77(오)	110(아) + 51(오)	659(아)	550(아)
청약 경쟁률	91.27:1	163.95:1 (일반 40,988:1 / 1순위 250:1)	16.46:1 (일반 609:1 / 1순위 37:1)	56.06:1 (일반 3,588:1 / 1순위 64:1)	70.16:1	51.3:1	191.3:1 (일반 15,882:1 / 1순위 83:1)	340.42:1 (일반 19,404:1 / 1순위 57:1)
분양시기	2024.03	2024.06	2025.08	2023.11	2023.06	2023.07	2025.06	2024.11
분양률 (소요기간)	100% (1개월)	100% (1개월)	85% (44/52)	100% (1개월)	100% (1개월)	100% (3일)	미공개	100% (4일)

03. Market Overview


주거시설 수요 동향 - 1인가구

- 서울시·마포구·합정동 모두 세대당 인구가 감소 중이며, 이중 합정동이 가장 빠르게 감소해 세대당 1.75명을 기록함
- 마포구의 1인 가구수는 점차 증가해 총 가구의 44%를 기록 중이며 합정동의 경우 총 가구의 50%가 1인 가구임
- 또한 세대 인원별 선호 주거 형태 분석을 통해 1인 가구의 소형 주택 선호도가 높음을 확인할 수 있음


세대당 인구 추이




마포구 1인 가구수 추이



마포구 및 합정동 가구 유형



1인 가구 선호 주거 형태




03. Market Overview

주거시설 수요 동향 - 신혼부부

- 서울시 혼인 건수는 2023년 3분기를 기점으로 빠르게 반등하고 있어 신혼부부가 증가함을 알 수 있음
- 신혼부부의 실질 주거 수요인 민간아파트 신혼부부 특별공급 경쟁률은 지난 2년 간 서울 북부 평균 13:1, 마포구 평균 20:1 을 기록함
- 전국 1년차 신혼가정의 평균 가구원 수는 2.4명, 1인당 필요 주거면적은 약 8.3평으로, 신혼가정의 필요 주거 규모는 전용 19.9평 수준임

서울시 분기별 혼인건수 추이

(단위: 신고 수)



신혼가구 주거 형태

구분	내용	비고
신혼가정 1인당 필요 주거면적	전용 8.3평 (27.4㎡)	①
1년차 신혼가정 가구당 가구원	평균 2.4명 (1년차 평균 출산 0.4명)	②
신혼가정 필요 주거면적	약 19.9평 (66㎡)	① × ②

서울 북부 단지 별 신혼부부 특별공급 경쟁률


이름	행정동	공급시기	경쟁률
마포자이힐스테이트 라첼스	마포구	2024년 3분기	50.38:1
마포 에피트 어바닉	마포구	2024년 4분기	2.60:1
홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로	마포구	2025년 3분기	6.00:1
청계 노르웨이숲	중구	2025년 1분기	4.59:1
포세스 한강	광진구	2024년 1분기	3.88:1
제기동역 아이파크	동대문구	2025년 3분기	37.44:1
그란츠 리버파크	동대문구	2024년 3분기	5.08:1
더샵퍼스트월드	중랑구	2024년 4분기	9.05:1
상봉 센트럴 아이파크	중랑구	2025년 4분기	5.35:1
푸르지오 라디우스 파크	성북구	2024년 3분기	50.38:1
창경궁 롯데캐슬 시그니처	성북구	2024년 4분기	11.17:1
하우스토리 센트럴포레	노원구	2024년 4분기	34.00:1
서울원아이파크	노원구	2024년 4분기	16.45:1
연신내 양우내안에 퍼스티지	은평구	2024년 3분기	0.66:1
힐스테이트 메디알레	은평구	2025년 2분기	3.39:1
서대문 센트럴 아이파크	서대문구	2024년 2분기	2.55:1
경희궁 유보라	서대문구	2024년 1분기	26.37:1

03. Market Overview

주거시설 수요 동향 - 고급주택


- 2021년 이후 고급 주거시설을 제공하는 시공능력평가 상위 10개사가 서울시 내 아파트의 80% 이상을 공급함
- 또한 동 기간 높은 층고, 광폭주차, 세대 내 음식물 쓰레기 처리기를 갖춘 주거시설의 비중이 늘고 있어 시장의 고급화 수요가 증가함을 알 수 있음

시공능력평가상위 10개사 서울시 내 아파트 공급 비중




고급화 추세


층고 2.3m 초과 단지



주차면 전폭 2.5m 이상



세대 내 음식물쓰레기 처리시스템



03. Market Overview

인근 분양 사례 비교 - 아파트

사례별 위치 및 전경



03. Market Overview

인근 분양 사례 비교 - 아파트

- 인접한 지역의 아파트 분양 사례 비교를 통해 본 건의 평당 분양가를 도출하고자 함
- 인근 아파트의 평당 분양가는 3,400~9,000만 원 사이에 분포해 있고 최근 분양을 시작한 라비움 한강의 경우 가장 높은 9,000만 원을 기록함
- 분양시기가 상이한 경우를 제외한 5개 사례의 평균 분양가는 6,340만 원임

○ 분양 사례 비교 - 아파트

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
자치구 주소	마포구 합정동 381-49	마포구 공덕동 105-84	마포구 동교동 200-2	마포구 아현동 617-1	마포구 용강동 39-1	마포구 아현동 613-10	영등포구 영등포동5가 32-8 일원	영등포구 당산동4가 91	영등포구 양평동 1가 265-1 일원	영등포구 여의도동 525
사례	라비움 한강	마포자이 힐스테이트 라첼스	홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로	마포 에피트 어바닉	마포 하늘채 더 리버	마포푸르지오 어반피스	영등포 센트럴 푸르지오워브	e편한세상당산 리버파크	영등포 자이 디그니티	브라이트 여의도
연면적 (평)	12,843.86	61,470.59	4,641.84	15,255.30	4,755.30	12,325.30	18,518.34	25,611.38	30,417	74,643.03
전용면적 (평)	12.00 ~ 17.00	18.14 ~ 34.77	9.97 ~ 15.91	10.28 ~ 13.98	14.58 ~ 37.32	14.86 ~ 25.66	18.14 ~ 25.70	15.54 ~ 18.09	18.14 ~ 25.66	25.44 ~ 41.11
세대수	198(도생)	1,101	123	198	69	239	659	550	707	454
시행사	디오로디엔씨	공덕1구역주택재건축정비사업조합	KB부동산신탁	인사이트루 코리아신탁	이한울체	마포로3구역제3지구도시정비형재개발조합	영등포 1-13구역 재개발	유원제일1차아파트주택재건축정비사업조합	양평제12구역도시환경정비사업조합	여의도 MBC 부지 복합개발 PFV
시공사	HL디앤아이한라	GS건설, 현대건설	HJ중공업	HL디앤아이한라	이한울체건설	대우건설	대우건설, 두산건설	DL이앤씨	GS건설	GS건설
분양시기	2025.12	2024.06	2025.08	2024.10	2023.11	2023.11	2025.06	2024.11	2023.02	2023.08
분양가격 (평당가)	약 9,000만 원	약 5,200만 원 (2024)	약 6,300만 원	약 6,200만 원	약 7,000만 원 (2023)	약 4,500만 원	약 5,100만 원	약 5,100만 원 (2024)	3,411만원	약 9,000만 원 ~ 1억 원 (2025)
준공시기	2029.03	2027.03	2026.11	2028.07	2026.01	2027.03	2027연내	2028.03	2026.03	2023.08
입주시점	2029.03	2027.03	2026.11	2028.07	2026.01	2027.03	2027연내	2028.03	2026.03	2023.08
비고					규모 상이	분양시기 상이			분양시기 상이	분양시기 상이

03. Market Overview

인근 분양 사례 비교 - 오피스텔

○ 사례별 위치 및 전경



03. Market Overview

인근 분양 사례 비교 - 오피스텔

- 인접한 지역의 오피스텔 분양 사례 비교를 통해 본 건의 평당 분양가를 도출하고자 함
- 인근 오피스텔의 평당 분양가는 3,400만~1억 원 사이에 분포해 있으며 평당 약 4,000~6,000만 원대에 다수 분포함
- 마포구에 위치한 50세대 이상 고급 오피스텔의 평균 평당 분양가는 7,025만 원임

○ 분양사례 비교 - 오피스텔

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
자치구 주소	마포구 합정동 381-49	마포구 아현동 617-1	마포구 마포동 195-1 외 36필지	영등포구 여의도동 525	마포구 노고산동 107-46	마포구 공덕동 1-13외 3필지	영등포구 당산동6가 341-1 외 5필지	영등포구 여의도동 17-4	서대문구 남가좌동 289-54번지	영등포구 여의도동 15-11
사례	라비움 한강	마포 에피트 어바닉	마포 뉴매드	브라이트 여의도	마포 빌리브 디에이블	에이크로아이트 마포	당산 더클래스 한강	파크라움 여의도	DMC가재울 아이파크	여의도 현대 마에스트로
연면적 (평)	12,843.86	15,255.30	11,634.13	74,643.03	11,077	1,484	2,978.62	2,575.40	17,965.00	5,047.3
전용면적 (평)	20.21 ~ 36.14 34.67 ~ 63.77	12.84 ~ 17.91	13.80 ~ 19.67	8.94 ~ 18.14	14.11 ~ 17.78	10.53 ~ 11.38	9.00 ~ 12.58	7.83 ~ 15.15	7.38 ~ 17.23	7.63 ~ 23.31
세대수	65	209	294	849	34	85	64	104	77	162
시행사	디오로디엔씨	인사이트루 코리아신탁	한도플러스 하나자산신탁	여의도 MBC 부지 복합개발 PFV	KB부동산신탁	드림타워 세종국토개발 무궁화신탁	당산동6가 신축판 매	맨하탄공영	가재울8재정비촉진구역 재개발정비사업조합	무궁화신탁
시공사	HL디앤아이한라	HL디앤아이한라	범양건영	GS건설	신세계건설	소미건설	성안산업개발	쿤스트종합건설	HDC현대산업개발	현대아산
분양시기	2025.12	2024.10	2022.04	2023.08	2022.04	2022.10	2021	2025.10	2023.05	2024.04
분양가격 (평당가)	약 9,000만 원	약 6,200만 원	약 8,400만 원	약 9,000만 원 ~ 1억 원 (2025)	약 4,000만 원	약 4,500만 원	약 4,200만 원	약 5,000만 원	약 3,450만 원	약 4,500만 원
준공시기	2029.03	2028.07	2025.03	2023.08	2025.07	2024.04	2023.12	2025.04	2025.08	2025.3
입주시점	2029.03	2028.07	2025.03	2023.09	2025.07	2024.04	2025.12	2025.05	2025.11	2025.12
비고	최근접, 목표치			분양시기 상이	규모 상이		분양시기 상이	입지 상이	분양시기 상이	입지 상이

03. Market Overview

분양가 산정 - 주거시설

- 인접 분양사례 비교 결과 유사한 공동주택 분양가는 6,340만 원/평, 오피스텔 분양가는 7,025만 원/평임
- 분양 시점을 고려해 물가 상승률을 반영하고 오차 및 리스크를 추가 반영해 도출한 평당 분양가는 공동주택 7,100만 원, 오피스텔 8,000만 원임
- 지난 10.15 대책으로 마포구는 투기과열지구로 지정되었으나 본 건의 경우 세부사항을 충족하지 않아 분양가 상한제 적용 대상에 해당하지 않음

● 분양가 산정

항목	공동주택	오피스텔
인접 사례 분양가	6,340만 원/평	7,025만 원/평
소비자 물가 상승률 (2027년 11월 기준)	6% 누적 (비교사례 평균 분양시점 2025.03)	9.9% 누적 (비교사례 평균 분양시점 2023.12)
물가 반영 후	= 6,752만 원/평	= 7,560만 원/평
각종 오차, 프리미엄 및 리스크 추가반영	4%	4%
최종 평균 분양가	약 7,100만 원	약 8,000만 원

● 분양가 상한제 (2025.11 시점)

항목	해당여부	세부사항
투기과열지구에 해당	○	2025.10.15 '10.15' 대책으로 서울 전역 투기 과열지구 지정
투기과열지구에 해당하고, 직전 12개월간 아파트 분양가격 상승률이 물가상승률의 2배 초과	X	직전 12개월간 물가상승률: 2.4% 분양건수 1건으로 해당 없음
투기과열지구에 해당하고, 직전 3개월간 주택 거래량이 전년 동기 대비 20% 이상 증가	X	(2024년, 2025년 9~11월) 16건 → 14건
투기과열지구에 해당하고, 직전 2개월간 월평균 청약경쟁률 5대1 초과	X	직전 2개월 청약건 없음
마포구 합정동 일대는 분양가 상한제 기준을 충족하지 않으므로 분양가 상한제가 적용되지 않음 (라비움 한강, 합정역 스퀘어 리버뷰 사례)		

03. Market Overview


분양가 산정 - 근린생활시설

- 2025년 3분기 홍대·합정역 상권의 공실률은 8.3%로 서울시 7대 상권의 공실률인 15.2% 대비 낮음
- 인근 상가 1층 분양가는 공급면적 기준 6~8,000만 원 수준이며 시점 차이 및 낮은 공실률을 고려하여 본 건의 상가 1층 분양가를 공급면적 기준 평당 1억 원으로 산정함

합정역 일대 상가



서울 7대상권 및 합정역 일대 상가 공실률 (중대형)



인근 상가분양가 및 매매가 사례 (1층 기준)

No.	사례	평당 가격	비고
1	스퀘어리버뷰	약 6,800만 원	2019년 분양 후 2021년 매매, 대로변
2	메세나폴리스	약 6,600만 원	2012년 분양, 대형상가, B1
3	메세나폴리스	약 8,300만 원	2012년 분양, 대형상가, 1F
4	딜라이트스퀘어	약 6,000만 원	2015년 분양
5	푸르지오2차	약 5,000만 원	2015년 분양

04.

| Construction Overview

- 건축개요
- 설계개요
- 고급화 현황
- 고급화 사례 비교
- 기부채납 현황




04. Construction Overview


건축개요

- 본 건물은 2동 규모의 공동주택·오피스텔 복합단지, 471세대 / 지상 43층으로 구성됨
- 최상층 펜트하우스를 비롯해 B1·3층 사회복지시설, 1~2층 근린생활시설이 위치하며, 지하보도로 합정역과 직접 연결됨

단지 배치도



단면도



04 Construction Overview

설계개요

● 전용 32㎡ A 평면도



● 전용 32㎡ B 평면도



● 전용 32㎡ C 평면도



● 오피스텔 세대 구성 및 면적 분포

항목	층수	세대/층	총 세대	전용면적	공용면적	공급면적 (전용면적+공용면적)	기타공용면적	계약면적 (공급면적+기타공용면적)
오피스텔	39층	8세대	312세대	32.00㎡	10.50㎡	42.50㎡	19.87㎡	62.37㎡

04 Construction Overview

설계개요

● 전용 59㎡ A 평면도



● 전용 59㎡ B 평면도



● 오피스텔 세대 구성 및 면적 분포

항목	층수	세대/층	총 세대	전용면적	공용면적	공급면적 (전용면적+공용면적)	기타공용면적	계약면적 (공급면적+기타공용면적)
공동주택	39층	4세대	156세대	59.00㎡	26.50㎡	85.50㎡	42.44㎡	128.01㎡

04 Construction Overview

설계개요

전용 122㎡ A 평면도



전용 244㎡ B 평면도



오피스텔 세대 구성 및 면적 분포

항목		층수	세대/층	총 세대	전용면적	공용면적	공급면적 (전용면적+공용면적)	기타공용면적	계약면적 (공급면적+기타공용면적)
펜트하우스	공동주택	43층	1세대	1세대	244.00㎡	98.00㎡	342.00㎡	42.44㎡	384.44㎡
	오피스텔	43층	2세대	2세대	122.00㎡	48.00㎡	170.00㎡	79.48㎡	249.48㎡

04 Construction Overview

고급화 현황

- 우수한 조망·일조·개방감과 기본 2.68m / 우물 천장 기준 2.88m의 높은 천정고로 프리미엄 공간감을 제공함
- 지하 주차장 전면 2.6m 광폭주차로 승하차 편의성을 높이고 공동주택 세대당 주차대수 1.53대로 주차 스트레스를 줄임
- 또한 전 타입 세대 내 음식물 처리기 설치, 주 동별 엘리베이터 2대 설치로 실 거주자들의 주거 편의성을 높임

● (상) 천정고 / (하) 세대 내 음식물처리기



● (상) 2.6m 광폭주차 / (하) 주동별 엘리베이터 2대



04. Construction Overview

고급화 사례 비교

- 본 건에 적용된 고급화 요소인 2.6m 광폭주차와 2.68m 천정고, 세대 내 음식물 처리기 등은 대표적인 고급 주거시설의 특징임
- 해당 요소들이 적용된 고급 주거시설들은 강남, 서초, 용산, 성동의 주요 입지에 위치하며 고급화 설계와 입지를 바탕으로 평당 1억 4,000만 원에서 2억 2,000만 원에 거래됨

고급 주거시설 사례 비교


No.	본건	1	2	3	4	5	6	7	8
사진									
자치구	마포구	용산구	용산구	성동구	서초구	서초구	강남구	강남구	광진구
단지명	아크로합정	나인원한남	한남더힐	아크로 서울포레스트	아크로리버파크	래미안원베일리	에테르노청담	아이파크삼성	포제스한강
세대수	471	341	600	280	1,612	2,990	29	449	128
시공사	DL이앤씨	롯데건설	대우건설, 금호산업	대림산업	대림산업	삼성물산	현대건설	현대산업개발	DL이앤씨
준공년월	2031.07	2019.11	2011.01	2020.11	2016.08	2023.08	2023.12	2004.03	2025.08
평당 실거래가 (거래년월)	7,100만 원 (분양가)	1억 8천만 원 (‘25.04)	1억 6천만 원 (‘25.09)	2억 2천만 원 (‘25.02)	1억 7천만 원 (‘25.05)	2억 1천만 원 (‘25.06)	2억 원 (분양가)	1억 4천만 원 (‘25.07)	1억 2천만 원 (분양가)
광폭주차	○ (2.6m)	○ (2.7m)	X	○ (2.5m)	○ (2.5m)	○	○	X	○ (30%만)
천정고	2.68 ~ 2.88m	2.45 ~ 2.60m	2.48 ~ 2.51m	2.90 ~ 3.30m	2.60m	2.50m	3.60m	2.60m	2.60m
세대 내 음식물 처리기	○	○	X	○	○	○	X	X	○
주동 엘리베이터	2대	5대	1.6대	3대	2.9대	4.6대	3대	3대	2대

04. Construction Overview


기부채납 현황

- 합정재정비촉진지구 건축물 권장용도계획에 따라 시립·공공 아동복지 및 돌봄시설을 신축을 계획함
- 지하 1층 우리동네키움센터 (3,416.19㎡), 지상 3층 서울형 키즈카페 (2,332.90㎡)를 준공하여 마포구에 기부채납 예정임

● 마포구 구내 시립·공공 아동복지 및 돌봄시설 현황



● 서울형 키즈카페 및 우리동네키움센터 합정점



05.


| Investment Overview

- 투자구조도
- Sources and Uses
- PFV 개요
- 분양률 및 분양수입 시나리오
- 수입 및 지출
- 리스크 분석



05. Investment Overview

투자구조도



05 Investment Overview

Sources and Uses

(예상) 투자비



총 재원조달



본 PF
3,750억
(LTV 73.67%)

Equity
1,340억

(단위: 원) (예상) 투자액 5,090억 재원조달액 5,090억

재원조달 상세

구분	항목	금액 (백만 원)	비고
타인자본 (73.67%)	PF 대출	Tr. A	298,000
			- ALL-IN 5.46% - LTV 60%
	Tr. B	77,000	- ALL-IN 7.69% - LTV 70%
	소계	375,000	
자기자본 (26.33%)	주주대여금	129,000	보통주 주주대여금
	FI	500	
	보통주	4,000	
	KREDIT	500	
	소계	134,000	
총 재원조달액		509,000	


05 Investment Overview

Sources and Uses

(예상) 투자비



총 재원조달



본 PF
3,750억
(LTV 73.67%)

Equity
1,340억

(단위: 원) (예상) 투자액 5,090억 재원조달액 5,090억

투자비 상세

구분	항목	금액 (백만 원)	비고
토지비 (사업Premium포함)	토지비	111,073	부동산매입비 (토지 평당 90백만 원)
	취득부대비용	15,404	
	소계	126,477	
공사비	직접공사비	159,270	직접 공사비 159,270백만 원 (15,927평, 평당 10백만 원)
	간접공사비	17,076	
	소계	176,346	
분양 관련 비용	분양수수료	44,970	광고홍보비, 분양대행수수료, 분양 보증수수료, 모델하우스관련비용, 입주관리비, 하자보증수수료 등
	모델하우스비용	4,730	
	기타 분양비용	480	
	소계	50,180	
제세공과금	세금	15,776	건물취득세, 광역교통시설부담금, 상하수도원인자부담금, 학교용지부 담금, 도시가스시설부담금, 한전원 인자부담금, 면허세, 허가수수료, 보 유세 등
	부담금	4,362	
	기타 행정비	400	
	소계	20,538	
운영비용	운영관리비	15,840	AMC수수료, 개발PM수수료, 분양 관리/자금관리수수료, 법률자문비, 세무조정비, 부가세신고비, 보험료 등
	법률/세무/보험	845	
	소계	16,685	
금융비용	총액	118,739	- PF 대출 3,750억 원 실행 - Tranche A 2,980억 원, ALL-IN 5.46%, LTV 60.00% - Tranche B 770억 원 ALL-IN 7.69%, LTV 70.00%
총 투자비		509,000	

05. Investment Overview

PFV 개요

분양 매출

구분	내용	비율	비고			
펀드명	합정5구역개발투자유한회사	투자대상	서울특별시 마포구 합정5구역 주상복합 개발 사업			
상품유형	투자유한회사	자산관리회사	KREDIT자산운용			
설립일(예정)	2025년 11월 중	회계기간	직전 회계기간의 말일의 다음날부터 6개월이 되는 날까지			
모집 금액 (이익 분배)	• 총 1,340억 원 中 신규 모집 1,330억 원 (주주대여금 1,290억 원, 보통주 40억 원) + 기본 조달 10억 원 (FI 5억 원, KREDIT 5억 원)					
	구분		주주대여금	보통주	FI	KREDIT
	모집 금액		1,290억 원	40억 원	5억 원	5억 원
	분배율	우선배당률	17.5%	-	8.0%*	-
		잔여이익배분율	-	88.9%*	-	11.1%*
	최종 IRR		18.27%		6.72%	34.89%
	MOIC		2.81x		1.49x	6.33x
	(*) 누적적 우선 분배율					
PFV 보수	구분	회사명	요율 (총 지급액)			
	매입보수	KREDIT자산운용	▪ 개발기간: 전체 사업비의 1.00% / 약 5,088백만 원*			
	운용보수	KREDIT자산운용	▪ 운영기간: 전체 사업비의 0.40% / 약 7,500백만 원*			
	성과보수	KREDIT자산운용	▪ IRR Hurdle 12%: 총투자금의 15% / 7,143백만 원* ▪ IRR Hurdle 15%: 총투자금의 20% / 17,153백만 원*			
	소계	KREDIT자산운용	▪ 36,884백만 원*			

05 Investment Overview

분양률 및 분양수입 시나리오

분양 매출

(단위: 백만 원)

날짜	2027년		2028년												2029년											
	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
비고	착공, 주거 분양				근생 분양				주거 중도금 1차			근생 중도금 1차					주거 중도금 2차		근생 중도금 2차					주거 중도금 3차	근생 중도금 3차	
주거 분양률 누적	40%	...	...	...	80%	...	...	...	100%	...	...	100%	...	...	...	...	100%	...	100%	...	...	...	...	...	100%	100%
주거 분양 수입	24,468	6,117	6,117	6,117	6,117	3,058	3,058	3,058	64,228	-	-	-	-	-	-	-	61,170	-	-	-	-	-	-	-	61,170	-
근생 분양률 누적	-	-	-	-	30%	...	...	...	70%	...	...	85%	...	...	...	...	100%	...	100%	...	...	...	...	...	100%	100%
근생 분양 수입	-	-	-	-	4,801	1,600	1,600	1,600	1,600	800	800	14,404	1,600	1,600	1,600	-	-	-	16,004	-	-	-	-	-	-	16,004

날짜	2030년												2031년												2032
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
비고							주거·근생 중도금 4차							근생 잔금 1차	근생 잔금 2차		이전고시		준공 주거 잔금 1차	주거 잔금 2차					청산
주거 분양률 누적	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	100%	...	100%	...	100%	100%	...	...	...	...	100%
주거 분양 수입	-	-	-	-	-	-	61,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,925	152,925	-	-	-	-	-
근생 분양률 누적	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	100%	...	100%	...	100%	100%	...	...	...	...	100%
근생 분양 수입	-	-	-	-	-	-	16,004	-	-	-	-	-	-	16,004	64,017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

05 Investment Overview

수입 및 지출

- 본 사업은 토지매입 후 주상복합으로 개발 및 분양하는 구조이며, 영업수익 8,164억 원, 영업지출 5,479억 원으로 예상됨
- 총 2,685억 원의 기대 사업이익을 창출하고자 함

구분		합계 (백만 원)	비율	비고
수입	공동주택 분양수입	296,797	36.35%	59형 (156세대, 평당 분양가 71백만 원) - PH형 (1세대, 평당 분양가 100백만 원)
	오피스텔 분양수입	314,902	38.57%	32형 (312세대, 평당 분양가 80백만 원) - PH형 (2세대, 평당 분양가 80백만 원)
	근린생활시설 분양수입	160,043	19.60%	1F (전용 530.19평, 평당 분양가 100백만 원) 2F (전용 530.19평, 평당 분양가 80백만 원)
	기타수입	44,677	5.47%	이자수입, 매출부가세, 부가세환급
	수입계	816,420	100.00%	
지출	매입 및 매입부대비용	126,477	24.85%	- 토지대 평당 90백만 원, 총액 1,111억 원 - 취득세, 중개보수 등 포함
	공사비	176,346	34.65%	- 건축공사비 평당 10백만 원, 총액 1,592억 원 - 철거공사비 등 기타 비용 포함
	분양관련 비용	50,180	9.86%	광고홍보비, 모델하우스관련비용, 입주관리비 등
	제세공과금	20,538	4.04%	건물취득세, 기타부담금, 면허세, 보유세 등
	운영비용	16,685	3.28%	AMC 수수료, 개발PM수수료, 자문비 등
	금융비용	118,739	23.33%	- PF 대출기간 52개월 - 선순위: 4,630억 원, ALL-IN 5.46 % - 후순위: 770억 원, ALL-IN 7.69 %
	지출계	508,965	100.00%	
사업이익		307,455	-	

05 Investment Overview

민감도 분석

- 근린생활시설 분양률을 100%로 가정한 후, 주거시설 분양률과 공사비 변동을 바탕으로 보통주 및 주주대여금 IRR을 계산함
- 공사비 변동이 없을 경우 분양률 약 65%, 최대 20%(약 2,111억 원) 인상의 경우 분양률 약 70% 이상 구간에서 손실이 발생하지 않음

주거분양률-분양가 변동

보통주 & 주주대여금 IRR		공사비 변동 (십억 원)								
		141.04	149.86	158.67	167.49	176.30	185.12	193.93	202.75	211.56
주거 분양률	100%	20.01%	19.58%	19.15%	18.72%	18.27%	17.81%	17.35%	16.88%	16.39%
	95%	18.42%	17.97%	17.50%	17.03%	16.55%	16.06%	15.56%	15.04%	14.52%
	90%	16.71%	16.22%	15.72%	15.21%	14.69%	14.16%	13.61%	13.05%	12.47%
	85%	14.87%	14.33%	13.79%	13.23%	12.66%	12.07%	11.47%	10.85%	10.21%
	80%	12.85%	12.27%	11.67%	11.06%	10.42%	9.77%	9.10%	8.40%	7.68%
	75%	10.63%	9.99%	9.32%	8.63%	7.92%	7.18%	6.42%	5.63%	4.80%
	70%	8.16%	7.43%	6.67%	5.89%	5.08%	4.23%	3.34%	2.41%	1.44%
	65%	5.35%	4.51%	3.64%	2.72%	1.77%	0.76%	-0.30%	-1.42%	-2.61%
	60%	2.09%	1.10%	0.06%	-1.04%	-2.21%	-3.46%	-4.79%	-6.23%	-7.80%
	55%	-1.82%	-3.04%	-4.34%	-5.75%	-7.27%	-8.93%	-10.76%	-12.82%	-15.16%
	50%	-6.75%	-8.36%	-10.14%	-12.11%	-14.35%	-16.94%	-20.02%	-23.88%	-29.14%

05 Investment Overview

민감도 분석

- 주거시설 분양률을 100%로 가정한 후, 근린생활시설 분양률과 공사비 변동을 바탕으로 보통주 및 주주대여금 IRR을 계산함
- 주거 분양률에 비해, 근린생활시설 분양률은 50%의 경우에도 수익성에는 큰 영향을 미치지 않음

주거분양률 - 분양가 변동

보통주 & 주주대여금 IRR		공사비 변동 (십억 원)								
		141.04	149.86	158.67	167.49	176.30	185.12	193.93	202.75	211.56
근린생활 분양률	100%	20.01%	19.58%	19.15%	18.72%	18.27%	17.81%	17.35%	16.88%	16.39%
	95%	19.60%	19.17%	18.73%	18.29%	17.83%	17.37%	16.89%	16.41%	15.92%
	90%	19.19%	18.75%	18.31%	17.85%	17.39%	16.91%	16.43%	15.94%	15.43%
	85%	18.77%	18.32%	17.87%	17.41%	16.93%	16.45%	15.96%	15.45%	14.93%
	80%	18.34%	17.89%	17.42%	16.95%	16.47%	15.98%	15.47%	14.96%	14.43%
	75%	17.91%	17.44%	16.97%	16.49%	16.00%	15.49%	14.98%	14.45%	13.91%
	70%	17.46%	16.99%	16.51%	16.02%	15.51%	15.00%	14.47%	13.93%	13.38%
	65%	17.01%	16.53%	16.04%	15.53%	15.02%	14.49%	13.95%	13.40%	12.83%
	60%	16.55%	16.06%	15.55%	15.04%	14.51%	13.97%	13.42%	12.85%	12.27%
	55%	16.08%	15.57%	15.06%	14.53%	13.99%	13.44%	12.88%	12.29%	11.70%
	50%	15.59%	15.08%	14.55%	14.02%	13.46%	12.90%	12.32%	11.72%	11.11%

05 Investment Overview

민감도 분석

- 근린생활시설 분양률을 100%로 가정한 후, 주거시설 분양률과 분양가격 변동을 바탕으로 보통주 및 주주대여금 IRR을 계산함
- 분양가격의 변동 및 주거시설 분양률에 의한 민감도 분석 결과는 다음과 같음

주거 분양률 - 분양가 변동

보통주 & 주주대여금 IRR		분양가격 변동								
		80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%
주거 분양률	100%	8.52%	11.40%	13.93%	16.21%	18.27%	20.16%	21.91%	23.54%	25.07%
	95%	6.32%	9.37%	12.04%	14.41%	16.55%	18.51%	20.31%	21.98%	23.55%
	90%	3.84%	7.12%	9.96%	12.45%	14.69%	16.73%	18.59%	20.32%	21.92%
	85%	1.02%	4.61%	7.65%	10.30%	12.66%	14.79%	16.73%	18.52%	20.18%
	80%	-2.27%	1.73%	5.06%	7.91%	10.42%	12.67%	14.71%	16.57%	18.29%
	75%	-6.27%	-1.64%	2.08%	5.21%	7.92%	10.32%	12.47%	14.44%	16.24%
	70%	-11.42%	-5.74%	-1.42%	2.09%	5.08%	7.68%	9.99%	12.07%	13.97%
	65%	-18.84%	-11.05%	-5.72%	-1.61%	1.77%	4.65%	7.17%	9.42%	11.45%
	60%	-33.79%	-18.80%	-11.37%	-6.22%	-2.21%	1.09%	3.91%	6.39%	8.59%
	55%	-	-35.34%	-19.89%	-12.42%	-7.27%	-3.27%	0.02%	2.82%	5.28%
	50%	-	-	-42.14%	-22.38%	-14.35%	-8.98%	-4.87%	-1.52%	1.33%

05 Investment Overview

리스크 분석

목차	내용
투자원본 손실위험	본 PFV는 운용실적에 따라 손익이 결정되는 상품으로 예금자 보호법이 적용되지 아니하며, 예상치 못한 사유 등으로 인하여 하위 REF, REITs, PFV 등 이하 집합투자기구라 칭함의 수익 금액의 감소 또는 비용 초과 지출로 예상 수익률이 변동되거나, 투자금액의 전부 또는 일부가 손실될 위험이 발생할 수 있으며, 이와 같은 손실위험은 전적으로 투자자가 부담합니다.
시장위험	본 PFV는 부동산 시장환경 금융시장 전체의 가격 하락 또는 경제성장률, 환율, 이자율 등 거시경제지표의 변화에 따라 투자자산의 가치하락 위험에 노출되며, 이에 따라 투자신탁 수익률에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
금리변동 위험	부동산의 가치는 이자율 등 여러 거시경제 지표의 변화에 따른 가격 변동 위험에 노출되어 있습니다. 일반적으로 시장 이자율이 상승하는 경우 부동산 가치를 결정하는 할인율이 상승함에 따라 그 가치가 하락하는 특성이 있으며 이로 인해 부동산 투자 시에도 투자원금 손실 가능성을 배제할 수 없습니다.
목표수익률 미달성 위험	본 제안서에 제시된 목표수익률은 다양한 가정 및 부동산 시점 현황을 토대로 한 단순한 견해에 불과하며, 이를 달성할 것이라는 보장은 아닙니다.
유동성 위험	본 PFV 투자금은 유동성이 낮은 투자자산에 투자할 예정이므로, 환금성에 제약이 발생할 수 있고 투자자산의 처분에 상당한 시일이 걸리거나 적시에 처분되지 못할 수 있으며 가격의 변동성이나 사업 이익의 감소로 인한 손실 가능성을 배제할 수 없습니다.
법률위험	본 PFV는 대부분 여러 이해관계자들과의 복잡한 법률관계를 수반합니다. 투자 실행 전 법률관계를 사전에 면밀히 검토할 예정이나, 법률관계에 따른 원리금 회수, 담보권 실행 또는 기타 권리의 행사 등에 있어서 제약이나 지연 손실의 배상 등 투자에 불리하게 적용할 수 있는 점을 배제할 수 없습니다.
펀드 만기연장 위험	공사지연, 자산가치 및 수익률 하락, 소송 발생, 분양률 저조 등으로 자산매각이 지연될 경우 본건 펀드의 청산이 지연될 수 있으며, 이 경우 투자기간 연장 등에 따른 추가비용(제반보수, 조세, 공과료 등) 발생, 투자자산 노후화 등에 따른 자산가치 하락 등 수익률이 하락하거나 투자손실이 발생할 수 있습니다.
투자금 회수 위험	본 PFV는 투자대상 자산의 분양 또는 매각을 통한 상환을 통하여 투자 원본 및 수익금 회수를 목표로 하고 있습니다. 다만 경제 전반 또는 부동산 시장의 침체 등으로 투자 만기까지 투자원금이 상환되지 아니하거나 지연될 수 있고 이러한 경우 목표 수익률을 달성하지 못하거나, 투자원금의 상환이 지연되거나 또는 투자원금 손실이 발생할 위험이 존재합니다.
Equity 투자위험	본 PFV의 투자금은 최종적으로 지분투자를 집행할 예정에 있으며, 지분 투자의 경우 자본구조 내 최 후순위 성격으로 담보가 없고 높은 투자수익률을 추구할 수 있는 대신 손실가능성이 클 수 있습니다.
주주대여금 투자위험	본 PFV의 투자금은 주주 대여금 투자를 집행할 수 있으며, 주주대여금의 경우 지분투자자보다 자본구조 내 선순위에 있지만, 선순위 대출 투자자 대비 후순위에 있으며 담보가 없을 수 있습니다.
자산매각 위험	투자 부동산 매각을 통하여 투자금을 회수하는 경우, 매각 시 경제 전반 또는 부동산 시장의 침체, 공실로 인한 자산가격 하락 등으로 매각되지 아니하거나 매각이 지연될 수 있고 매각가가 하락할 수 있습니다. 이에 따라 투자원금의 상환이 지연되거나 투자금 손실이 발생할 위험이 존재합니다. 한편, 이상과 같은 사유로 정상적인 Exit이 어려운 경우 현물 상환이 이루어질 수 있습니다.

05 Investment Overview

리스크 분석

목차	내용
미분양 위험	본 PFV의 투자금은 분양을 Exit 구조로 하는 개발사업에 투자할 수 있고, 경제 전반 또는 부동산 시장의 침체, 투자 부동산의 분양성 악화 등의 사유로 인하여 분양이 예상과 달리 저조한 경우 분양가 조정 또는 분양 지연으로 예상 매출액 하락 또는 사업비가 증가하여 투자원금 상환이 지연되거나 투자금 손실이 발생할 위험이 존재합니다. 한편, 이상과 같은 사유로 정상적인 Exit이 어려운 경우 미분양 물건으로 현물 상환이 이루어질 수 있습니다.
조기상환 위험	사업기간의 단축 및 조기 매각 등의 사유로 인하여 투자금이 조기상환될 수 있으며, 이 경우 본 PFV의 현금흐름이 변동될 수 있고 투자수익률 역시 변동될 수 있습니다.
감정평가 위험	투자 과정에 있어서 담보 평가의 결함은 개별 투자건에서의 수익을 감소하거나 손실을 발생시킬 수 있습니다. 감정평가의 질적인 수준은 정확성과 일관성에 있어서 폭넓게 변화할 수 있으며 부정확한 감정평가 혹은 과장된 감정평가는 본 PFV의 상태에 중대하고 심각한 영향을 미치는 손실을 초래할 수 있습니다.
토지매입 위험	토지를 100% 확보하기 전 투자를 진행하는 경우, 잔여 토지매입의 불확실성으로 인하여 사업 진행에 있어 토지비의 상승, 사업의 지연 및 취소 등 중대한 차질이 발생할 수 있고 토지 매매계약을 체결한 경우라도 매매계약의 취소 및 해제 가능성, 제3자의 권리침해 가능성이 존재합니다.
인허가 위험	본 PFV는 부동산 개발사업에 투자할 수 있으며, 부동산 정책의 변화 및 투자 부동산 제반 여건의 변경 등으로 인하여 인허가가 지연, 변경 또는 취소될 위험이 있습니다.
시공 위험	시공이 우량한 시공사를 선정하여 공사를 진행할 예정에 있으나, 예상하지 못한 시공사의 신용변동 또는 시공사 교체 등에 따른 공사 지연, 추가사업비(공사비 등) 발생 등으로 수익률이 하락하거나 투자손실일 발생할 위험이 있습니다.
실사관련 위험	투자기회 확보를 위하여 투자분석 및 의사결정이 신속하게 이루어져야 하는 경우가 있으며, 이에 따라 투자대상에 대한 충분한 실사가 이루어지지 아니하거나 일부 샘플에 대해서만 실사가 진행될 수 있으며, 그에 따라 투자자산과 관련한 제반 문제나 현안들을 모두 파악하지 못하고 투자자의 손실 위험이 증가할 수 있습니다.
자연재해 및 화재위험	PFV 자산의 대부분이 토지 및 그 정착물로 구성되어 있는 특성상, 예기치 못한 자연재해와 화재 등에 의해 담보자산의 가치가 하락할 수 있고, 이로 인해 투자자산의 가치가 크게 하락할 수 있습니다.
보험 관련 위험	보험을 통하여 보장되는 범위를 초과하여 피해가 발생하거나 보험으로 보장되지 않는 천재지변 등에 의해 투자대상 자산의 일부 또는 전부가 손상될 위험이 존재하며, 이러한 경우 투자대상 부동산의 가치가 하락하고 원리금 상환에 악영향을 줄 수 있습니다.
자금조달 관련 위험	- 투자대상 사업의 검토 과정에서 설계변경, 원자재값 상승, 물가상승, 부정확한 가격 예측 등 사업비에 영향을 미칠 수 있는 사유로 인하여 당초 예상했던 사업비를 초과할 위험이 있습니다. 이러한 예상을 초과하는 사업비로 동 사업 진행에 차질이 발생할 수 있으며 자금조달에 어려움이 발생할 수 있습니다. - PF 대출 조달이 지연되는 경우 금융비용 등 사업비의 증가로 이어질 수 있으며, 당초 예상한 금융비용을 초과하여 지급되거나 사업 일정이 지연될 수 있고 이에 따라 본건 투자 수익률에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다.
기타 위험	- 본건은 향후 제도 및 법령의 개정 및 부동산 관련 세제 변경 등에 따라 PFV의 청산 일정 및 투자수익률 등에 영향을 줄 수 있습니다. - 본 위험 분석은 작성 시점에 파악된 위험요소를 최대한 반영하여 작성되었으나, 발생 가능한 모든 위험이 기재된 것은 아니며, 향후 운용과정에서 분석 시점에 인지하지 못한 위험요인 등이 추가적으로 발생할 수 있습니다.

06.

| Appendix



06 Appendix

토지 조서

용지 번호	편입 대상 토지				소유자		행사가능 의견권 수	비고
	소재지	면적(㎡)	편입면적(㎡)	지목	주소	성명		
1	마포구 합정동 383-1	8.9	8.9	대	서울특별시 양천구 목동동로 257, 102동 3803호 (목동, 목동현대하이페리온)	김덕진 521226-*****	1표	
2	마포구 합정동 383-2	98.6	98.6	대	경기도 성남시 분당구 정자일로 162, 802호 중 일부 806호 (정자동, 젤존타워2)	주식회사태양디앤씨	1표	
3	마포구 합정동 383-3	120.5	120.5	대	경기도 고양시 덕양구 능곡로 13번길 16, 201동 202호 (토당동, 능곡2차현대홈타운)	최옥환 460713-*****	1표	지분 10분의 4
					서울특별시 강남구 영동대로114길 56, 101동 401호(삼성동, 래미안삼성1차아파트)	양정아 700207-*****		지분 10분의 3
4	마포구 합정동 383-4	480.6	480.6	주유소용지	경기도 고양시 일산서구 현충로 61, 505동 408호(탄현동, 탄현마을)	양병인 740626-*****	1표	지분 10분의 3
					서울특별시 송파구 오금로 62 (신천동)(가락동금융센터)	수협은행 244235-0009895		신탁
5	마포구 합정동 383-6	19	19	대	울산광역시 남구 변영로166번길 21-1, 2층 (달동)	주식회사삼부 220111-0132860	1표	압류상태 (압류권자 마포구, 국민건강보험공단)
6	마포구 합정동 383-9	182.8	182.8	대	서울특별시 마포구 월드컵로1길 7 (합정동)	윤승환 701014-*****	1표	지분 10분의 3
					서울특별시 마포구 합정동 383-9	조병녀 450525-*****		지분 10분의 3
					서울특별시 마포구 월드컵로1길 7 (합정동)	윤성해 690309-*****		지분 10분의 2
					서울특별시 마포구 합정동 383-9	윤진환 740521-*****		지분 10분의 2
7	마포구 합정동 383-10	323.6	323.6	대	서울특별시 용산구 한강대로 26, 101동 2001호 (한강로3가, 한강대우트럼프월드3차)	김형남 540927-*****	1표	지분 323.6분의 60.81
					서울특별시 마포구 독막로20나길 21, 201동 802호 (상수동, 래미안밤섬리베뉴2)	김형이 570915-*****		지분 323.6분의 167.92
					서울특별시 양천구 목동동로 257, 101동 5701호 (목동, 목동현대하이페리온)	김현정 671103-*****		지분 323.6분의 94.87
8	마포구 합정동 383-11	235	235	대	서울특별시 강남구 개포동 177 현대아파트 1-703	이인호	1표	지분 235분의 154.7
					서울특별시 강남구 개포동 177 현대아파트 1-703	조혜숙 410120-*****		지분 235분의 33.3
					서울특별시 용산구 한남동 340-101	이현정 691120-*****		지분 235분의 23.5
					서울특별시 강남구 개포동 660-3 주공아파트 90-301	이미연 710424-*****		지분 235분의 23.5
9	마포구 합정동 383-14	298.2	298.2	대	경기도 고양시 일산동구 중산동 1651 산들마을 203-1101	이옥화 481205-*****	1표	지분 10분의 3
					경기도 고양시 일산동구 중산동 1651 산들마을 208-1303	임진영 650327-*****		지분 10분의 4
					경기도 고양시 일산동구 중산동 1651 산들마을 208-701	임치영 661109-*****		지분 10분의 3
10	마포구 합정동 383-16	170.9	170.9	대	경기도 의정부시 장곡로 30, 102동 1305호(신곡동, 삼부아파트)	김은미 690402-*****	1표	
11	마포구 합정동 383-17	138.2	138.2	도로	서울특별시 마포구	서울특별시 마포구	1표	
12	마포구 합정동 383-18	333.2	333.2	대	서울특별시 양천구 목동 905-22 목동트윈빌 씨-507	남은 620505-*****	1표	지분 2분의 1
13	마포구 합정동 383-20	400.1	400.1	대	미합중국 버지니아주 맥크린 22102 파운더스리지 레인 1033	남은주 631229-*****	1표	지분 2분의 1 / 미합중국인
					서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, 카이트타워)	한국자산신탁주식회사 110111-2196304		신탁
14	마포구 합정동 383-23	111.7	111.7	대	미합중국 캘리포니아 앨버틴 캐년우드 12	이병희 680710-*****	1표	
15	마포구 합정동 383-24	71.1	71.1	대	미합중국 캘리포니아 앨버틴 캐년우드 12	이병희 680710-*****	1표	
16	마포구 합정동 383-26	399	399	대	서울특별시 마포구 합정동 383-26	심재실 500121-*****	1표	
17	마포구 합정동 383-28	203.6	203.6	대	미합중국 버지니아주 맥클레인시 윈드록드라이브1174번지	한은주 631229-*****	1표	미합중국인
18	마포구 합정동 383-29	125.1	125.1	대	서울특별시 용산구 한강대로 26, 101동 2001호 (한강로3가, 한강대우트럼프월드3차)	김형남 540927-*****	1표	
19	마포구 합정동 383-30	163	163	대	서울특별시 용산구 한강대로 26, 101동 2001호 (한강로3가, 한강대우트럼프월드3차)	김형남 540927-*****	1표	지분 163분의 80.34
					서울특별시 마포구 서강로9길 45, 102동 1601호(창전동, 태영아파트)	두기훈 910510-*****	1표	지분 163분의 41.33
					서울특별시 마포구 서강로9길 45, 102동 1601호(창전동, 태영아파트)	두경훈 940712-*****	1표	지분 163분의 41.33
20	마포구 합정동 383-31	123	123	대	부천시 소사구 송내동 340 우성아파트 6-606	유문자 411215-*****	1표	
21	마포구 합정동 383-32	11.9	11.9	대	서울특별시 용산구 이촌로 177, 1동 505호 (이촌동, 이촌 두산위브트레지움)	김환규 870507-*****	1표	
22	마포구 합정동 383-34	10.6	10.6	대	서울특별시 마포구 포은로 132 (망원동)	김유강 880530-*****	1표	
23	마포구 합정동 383-35	4.3	4.3	대	서울특별시 양천구 목동동로 257, 101동 5701호 (목동, 목동현대하이페리온)	김현정 671103-*****	1표	
24	마포구 합정동 383-42	46.9	46.9	대	서울특별시 마포구 독막로20나길 21, 201동 802호 (상수동, 래미안밤섬리베뉴2)	김형이 570915-*****	1표	

06. Appendix

지침 및 법령 검토

합정특별계획5구역 계획지침

구분		계획지침	비고
토지이용		합정역세권 지역상권 활성화와 도시환경 정비를 위하여 복합개발 유도 및 오픈 스페이스 확보	-
용도지역		일반상업지역	-
용도지구		방화지구(양화로변)	-
기반시설		도로 : 이면도로 확폭(8m→11m, 연장: 56m) 상한용적률 인센티브 필요시 지역에 필요한 시설 기부채납	-
밀도	건폐율	60% 이하	-
	기준용적률	서울시 조례상 600%	-
	허용용적률	일반상업지역 800%	-
	상한용적률	- 법적용적률의 2배 이하 - 허용용적률×(1+1.3×가중치×α토지+0.7×α건축물)	서울특별시 도시계획조례 시행규칙 및 공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준 준용
지정용도		건축법시행령 별표1의 판매, 업무, 공동주택(다른용도와 복합), 문화 및 집회시설	-
최고높이		120m 이하	기부채납시 최고 높이의 1.2배 범위에서 최고높이 완화 가능
기타 사항	건축한계선	양화로변 5m, 이면도로변 3m	-
	차량출입불허구간	양화로변 및 도로모퉁이변(간선가로변에서 30m 이상 이격)	-
	공개공지 위치	합정교차로 주요 결절점에 위치 권장	-
	허용용적률 인센티브	용적률 완화항목 및 완화내용 유형1 적용	-
운영기준		- 기반시설의 설치 및 조성은 사업시행자 부담을 원칙으로 하며, 세부계획과 더불어 추가적인 기반시설 계획이 필요 ·재정비촉진구역 지정시 상한용적률은 도축법 제19조에 따른 용적률 특례사항 적용 가능(증가용적률의 1/2이상을 공공임대주택 확보) ·향후 세부개발계획 수립에 따른 기부채납 시 「기부채납 통합관리 시스템 운영계획」에 따라 서울시 통합 관리부서(도시계획과)와 사전협의 필요 ·향후 세부개발계획 수립 시 「한강변관리기본계획」에 따른 통경축변 경관형성기준 검토 필요	-

* α 토지: 공공시설 등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적 대 공공시설 등 부지(토지)로 제공하는 면적의 비율 * α 건축물: 공공시설 등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적 대 공공시설 등 부지(건축물 설치비용 환산부지)로 제공하는 면적의 비율
→ 공공시설 등 부지(토지)에는 '기부채납 부지' 및 '건축물(공공시설 등) 기부채납 토지지분' 포함

06. Appendix

PFV vs PEF

- PFV는 법령 상 다른 사업을 영위할 수 없고 유보금을 쌓을 수 없기 때문에 리스크가 프로젝트 내부에 국한됨
- 법인세 상 특례가 존재해 자기자본 및 타인자본 투자자들로 하여금 높은 수익률을 가능케 함
- 5-8%의 높은 금리를 요구하는 PF 사업에서 낮은 리스크의 PFV 형식이 선호됨

구분	PFV(Project Financing Vehicle)	PEF(Private Equity Fund)
법적 근거	법인세법 제51조의2(프로젝트금융회사)	자본시장법 제9조 제18호의 집합투자기구 정의 제 249조의2의 전문투자형 사모집합투자기구의 정의
법적 성격	법인세법 상 특수목적회사(SPC)	자본시장법 상 펀드
사업 목적 제한	조세특례제한법 제 104조의31 제1항: 자산을 특정사업에 운용	목적 제한 없음
유보금, 잉여금 관리	법인세법 제 51조의2 제3항: 배당가능이익의 90% 이상 배당 시 법인세 면제	규제 없음
지배구조	상법 상 주식회사이고 AMC가 위탁관리	자본시장법 제249조의3: GP/LP 구조 규정
지급 조달 방식	상법 상 회사로서 Equity, Debt 직접 조달	투자약정(Capital Call) 기반
차입 제한	제한 없음	자본시장법 제83조: 금전차입 등의 제한
Exit 구조	단일 프로젝트 종료 시 청산	각 프로젝트의 완료와 펀드 만기는 별개
세제	법인세법 제51조의2 제3항: 법인세 면제	일반과세
대주단 관점	PF 대출 실행 시 표준 구조	PF 구조 가능하지만 선호도 낮음
회계 및 재무 투명성	PFV의 회계 및 재무 정보로 통일	펀드(모회사)와 SPC의 이중 구조

06. Appendix

■ 재개발 vs 재건축

■ 재개발 vs 재건축

구분	재개발	재건축
정의	정비사업 중 하나로서, 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업지역·공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위해 도시환경을 개선하는 사업 (「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호나목 1)·2) 외의 부분 전단)	정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업으로서, 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업 중의 하나 (「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호다목 전단)
안전진단	실시하지 않음	실시함
조합 설립 조건	토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의	주택단지의 공동주택의 각 동 별 구분소유자의 과반수 동의와 주택단지의 전체 구분소유자의 70% 이상 및 토지면적의 70% 이상의 토지소유자의 동의를 받고 정비구역 지정·고시 후 시장·군수등의 인가
조합 가입 여부	당연 가입	임의 가입
조합원 자격	토지 또는 건축물 소유자 또는 그 지상권자	건축물 및 그 부속토지 소유자 중 조합설립에 찬성한 자
미동일자	토지 수용(강제수용)	매도 청구
임대주택 건설 의무	전체세대수 및 연면적의 20% 이상, 초과용적률의 50%~75% 이상 (해당 범위 내에서 조례로 정함)	초과용적률의 30~50% 이상 (해당 범위 내에서 조례로 정함) (*서울시: 초과용적률의 50%)
개발부담금	해당 없음	재건축부담금 부과
주거이전비 및 영업보상비	지급 의무 있음	원칙적으로 지급 의무 없음
초과이익 환수제	없음	있음

06. Appendix

조합방식 vs 신탁방식

조합방식 vs 신탁방식


구분	조합 방식	신탁 방식 (사업시행자 방식, 차입형 토지신탁)	신탁 방식 (사업대행자 방식, 관리형 토지신탁)
사업 시행자	조합	신탁사	조합
시행사 지정 절차	조합설립인가	토지등소유자 1/3 동의로 지정 사업시행사 지정 고시	조합설립인가
조합설립 여부	조합설립인가 필요	조합설립인가 불필요	조합설립인가 필요
동의 요건	토지등소유자의 75% 이상 동의 동별 구분소유자 50% 이상 동의	토지등소유자의 75% 이상 동의 동별 구분소유자 50% 이상 동의 토지면적 기준의 1/3 이상 신탁등기 (재개발) 토지면적 1/2 이상 동의	토지등소유자 과반수 이상 동의 토지면적 1/3 이상 토지신탁
개발 이익	조합에 귀속	개발이익 일부 신탁수수료로 지불	
의사결정 구조	사전 통지 후 총회 소집 출석 정족수 충족 시 총회 성립 의결 정족수 충족 여부에 따라 안건 의결	신탁사 단일 의사결정(내부 승인절차)	사전 통지 후 총회 소집 출석 정족수 충족 시 총회 성립 의결 정족수 충족 여부에 따라 안건 의결
토지등소유자의 역할	조합 구성원으로 참여, 총회 의결권 보유	초기 동의 외 주요 의사결정 참여 없음(의결권 없음)	조합 구성원으로 참여, 총회 의결권 보유
토지등소유자의 권리	개인 명의 유지	개인 명의 유지	신탁사로 명의 이전(토지 신탁 등기)
신탁사의 역할	신탁사 미참여	사업시행자로서 전 과정 총괄(기획·인허가·조달·정산)	조합 업무 대행(인허가·자금관리·행정지원 등)
자금조달 및 사업비 집행 주체	조합 (주로 PF 대출로 조달)	신탁사 (사업시행자로서 자금조달·집행 총괄)	조합 (조달 주체) 신탁사 (자금관리·지출 대행)
리스크 부담 주체	조합	신탁사	조합
시공사 선정 시기 및 방식	조합설립인가 이후, 조합 총회 의결	사업시행사 지정 이후, 신탁사 내부 결정	사업대행자(신탁사) 선정 이후, 조합 총회 의결
장점	조합원 의견 반영 조합이익 극대화에 유리 개발 이익 발생 시 조합원 귀속	공사비 절감 자금조달 유리 투명한 자금조달 사업기간 단축 효과	
단점	전문성 부족 투명성 부족 조합원 의견 충돌로 인한 사업 지연 리스크	신탁 수수료 부담 조합원 의견 수렴 저하 가능성	

06. Appendix

분양불 vs 기성불

- **분양불:** 수분양자가 분양 일정에 따라 시행사에 지급하는 대금에 기반하여 공사비 지급 => 미분양 시 시공사가 부담
 장점: 조달비 절감, 초기 유동성 확보 => PF 대출 부담 감소
 단점: 너무 이른 완판시 부실시공 가능성, 초기 공사비 거액 지급 가능성
- **기성불:** 시공사에게 공정률(기성고)에 따라 지급하는 공사비 => 미분양 시 시행사가 부담
 장점: 공정만큼 안정적 회수(책임준공), 분양수입금 운영 가능
 단점: 공사비 인상요인 반영이 어려움, 시공사의 판촉 활동이 소극적

항목	분양불	기성불
지급 기준	분양률(분양 일정)	공정률(기성고)
자금 성격 (시행사 입장)	조달자금	공사비 지급
리스크	미분양, 대금 미납	기성 지연, 공사 지연
수혜자	시행사	시공사



06. Appendix

선분양 vs 후분양

■ 선분양: 준공 전 분양

장점: 자금조달 유리, 분양가 낮음

단점: 품빌 불확실, 자연 리스크 => 분쟁 가능성

=> 시행사 유리

■ 후분양: 준공 후 공정률 60~80% 이후 분양

장점: 실물 확인 가능 => 소비자 보호

단점: 분양가 상승, 시행사의 금융비 부담 상승

=> 수분양자 유리

■ 분양가상한제: 주택법 제57조에 근거하여 분양가를 제한

분양가 = 택지비 + 건축비

택지비(민간택지의 경우) = 감정평가액 + 택지가산비

건축비 = 기본형 건축비 + 건축가산비

구분	지정
집값 상승 선도지역	서울 강남, 서초, 송파, 강동, 영등포, 마포, 성동, 동작, 양천, 용산, 중구, 광진, 서대문
	경기 광명 (4개동) 광명, 소하, 철산, 하안
	하남 (4개동) 창우, 신장, 덕풍, 풍산
	과천 (5개동) 별양, 부림, 원문, 주암, 중앙
정비사업 등 이수지역	강서 (5개동) 방화, 공향, 마곡, 동촌, 화곡
	노원 (4개동) 상계, 월계, 중계, 하계
	동대문 (8개동) 이문, 휘경, 제기, 용두, 청량리, 답십리, 회기, 전농
	성북 (13개동) 성북, 정릉, 장위, 돈암, 길음, 동소문동2·3가, 보문동1가, 안암동3가, 동선동4가, 삼선동1·2·3가
	은평 (7개동) 불광, 갈현, 수색, 신사, 증산, 대조, 역촌



민간택지 분양가 상한제 적용지역 지정 단계

1단계 법정요건

구분	기준
주택가격(㉓)	주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높아 투기과열지구로 지정된 지역
분양가격(㉔)	직전 12개월 평균 분양가격상승률이 물가상승률의 2배이상 (단, 분양실적 부재 등으로 분양가격상승률 통계가 없는 경우 주택건설지역의 통계를 사용)
청약경쟁률(㉕)	직전 2개월 모두 5:1 (국민주택규모 10:1) 초과
거래(㉖)	직전 3개월 주택거래량이 전년동기 대비 20% 이상 증가
최종판단	㉓ + [㉔ or ㉕ or ㉖]

2단계 정량요건

분양가 상승률 高 or 서울집값 선도	최근 1년간 분양가격상승률 > 물가상승률X2 8.2이후('17.8~'19.9) 누적 집값 상승률이 서울 평균 초과
&	
분양예정 물량 多 or 고분양가 책정 움직임이 있는 단지	일반분양 예정 물량이 1천호 이상 고분양가 책정 움직임이 있는 단지

3단계 동별검토

지정기준	정비사업 또는 일반사업이 있고, 최근 상승률이 높은 지역
&	
예외	다만, 사업물량이 적어 시장영향력이 상대적으로 낮은 지역은 제외

출처: 국토교통부 보도자료

06. Appendix

우량 시공사 vs 영세 시공사

시공사의 역할

부동산 시장에서 시공사는 목적물의 시공을 통한 이윤 극대화를 추구하는 주체로서, 주요 역할은 다음과 같음

- 1) 사업 도면에 따른 시공 및 하도급 관리
- 2) 공정, 품질, 비용, 공기 관리
- 3) PF 심사 시 책임준공 보증 및 금융조달

부동산 PF 프로세스 개념도



06. Appendix

우량 시공사 vs 영세 시공사

우량시공사 vs 영세시공사

- 현재 대한민국 법령에서 우량 시공사와 영세 시공사를 명확하게 구분하는 단일 법적 기준은 존재하지 않으나, 다양한 제도와 실무에서 시공사 규모와 역량을 평가하기 위한 기준이 활용되고 있음

시공능력평가액

- 국토교통부는 「건설산업기본법」에 따라 등록된 전국 건설업체 중 평가를 신청한 업체를 대상으로 매년 시공능력평가를 실시, 그 결과를 7월 말 공시해야 함
- 시공능력평가'는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적·경영상태·기술능력·신인도를 종합평가하여 공시하는 제도임
- 「건설산업기본법」 제23조(시공능력 평가 및 공시)

① 국토교통부장관은 발주자가 적정한 건설사업자를 선정할 수 있도록 하기 위하여 건설사업자의 신청이 있는 경우 그 건설사업자의 건설공사 실적, 자본금, 건설공사의 안전·환경 및 품질관리 수준 등에 따라 시공능력을 평가하여 공시하여야 한다.

2025년 시공능력평가액 상위 10개사 현황

순위	상호	평가액
1	삼성물산(주)	342,219
2	현대건설(주)	172,485
3	(주)대우건설	118,969
4	디엘이앤씨(주)	112,183
5	지에스건설(주)	109,454
6	현대엔지니어링(주)	101,417
7	(주)포스코이앤씨	98,973
8	롯데건설(주)	74,021
9	에스케이에코플랜트(주)	68,493
10	에이치디씨현대산업개발(주)	58,738

참고4 25년 시공능력평가 항목별 상위10개사 현황(토목건축)

(단위 : 억원, 단위미만 반올림)

시공능력평가액(총액)			공사실적평가액			경영평가액		
순위	상호	평가액	순위	상호	평가액	순위	상호	평가액
1	삼성물산(주)	347,219	1	삼성물산(주)	91,504	1	삼성물산(주)	199,907
2	현대건설(주)	172,485	2	현대건설(주)	73,568	2	디엘이앤씨(주)	58,739
3	(주)대우건설	118,969	3	(주)대우건설	58,957	3	현대건설(주)	43,192
4	디엘이앤씨(주)	112,183	4	현대엔지니어링(주)	55,179	4	(주)포스코이앤씨	26,459
5	지에스건설(주)	109,454	5	지에스건설(주)	54,881	5	(주)호반건설	24,544
6	현대엔지니어링(주)	101,417	6	(주)포스코이앤씨	41,235	6	에스케이에코플랜트(주)	21,568
7	(주)포스코이앤씨	98,973	7	롯데건설(주)	35,121	7	두산에너빌리티(주)	21,415
8	롯데건설(주)	74,021	8	에스케이에코플랜트(주)	33,547	8	지에스건설(주)	19,456
9	에스케이에코플랜트(주)	68,493	9	디엘이앤씨(주)	27,791	9	(주)서희건설	17,939
10	에이치디씨현대산업개발(주)	58,738	10	(주)한화	23,244	10	(주)대우건설	15,391

기술능력평가액			신인도평가액		
순위	상호	평가액	순위	상호	평가액
1	현대건설(주)	19,992	1	삼성물산(주)	40,523
2	(주)대우건설	15,985	2	현대건설(주)	35,733
3	현대엔지니어링(주)	15,920	3	(주)대우건설	28,636
4	삼성물산(주)	15,285	4	지에스건설(주)	23,520
5	(주)포스코이앤씨	13,606	5	현대엔지니어링(주)	21,283
6	디엘이앤씨(주)	13,346	6	(주)포스코이앤씨	17,672
7	지에스건설(주)	11,598	7	롯데건설(주)	13,306
8	롯데건설(주)	11,241	8	에스케이에코플랜트(주)	13,246
9	에스케이에코플랜트(주)	6,388	9	디엘이앤씨(주)	12,307
10	(주)한화	5,603	10	에이치디씨현대산업개발(주)	9,884

06. Appendix

우량 시공사 vs 영세 시공사

조달청 유자격자명부제

- 2023년 7월 10일 개정된 유자격자명부제에 따라, 조달청은 건설업체의 시공능력평가액(토건, 토목, 건축 등)을 기준으로 7개 등급으로 분류하여 등급별 유자격자명부를 등록·관리 중임
- 본 제도는 업체 규모에 따라 균등한 입찰 참여 기회를 부여하기 위해 마련되었으며, 각 등급별로 입찰 대상 공사 금액 범주를 엄격히 구분해 시행하고 있음

등급별 유자격자명부제 등급별 세부 기준

등급	시공능력평가액	토목공사 공사배정 기준	건축공사 공사배정 기준
1	4,200억 원 이상	1,400억 원 이상	1,200억 원 이상
2	1,400억 원 ~ 4,200억 원 미만	900억 원 ~ 1,400억 원 미만	800억 원 ~ 1,200억 원 미만
3	700억 원 ~ 1,400억 원 미만	570억 원 ~ 900억 원 미만	520억 원 ~ 800억 원 미만
4	350억 원 ~ 700억 원 미만	290억 원 ~ 570억 원 미만	240억 원 ~ 520억 원 미만
5	120억 원 ~ 350억 원 미만	90억 원 ~ 290억 원 미만	70억 원 ~ 240억 원 미만
6	고시금액 ~ 120억 원 미만	고시금액 ~ 140억 원 미만	고시금액 ~ 130억 원 미만
7	-	-	-

06. Appendix

우량 시공사 vs 영세 시공사

우량시공사와 영세시공사

- 우량시공사는 재무 건전성, 신용등급, 시공능력 등에서 높은 평가를 받아 PF 보증, 사업 안정성 금융 조달 측면에서 유리함
- 영세시공사는 평가 등급, 자본력, 사업 관리 역량에서 제한이 있으므로 프로젝트 추진과 금융 조달에서 제약을 받을 수 있음

우량시공사 영세시공사 비교 표

구분	우량시공사	영세시공사
시공능력평가액	4,200억 원 이상, 주요 상장 건설사 중심	수백~수십억 원, 중소규모·비상장 업체 다수
신용등급	AAA~A등급, 자본력 및 신용도 충분	BBB 이하 등급 분포, 자본력·외부 지원에 의존
PF 대출	대출 및 보증 용이, 금리·조건 우대	심사 통과 어려움, 추가 담보·보증요청 등 제한사항 다
보증기관 보증	보증 가능, 용이하며 보증비율 우대	발급 절차 복잡, 보증 비율 및 조건 불리
책임준공·위험관리	책임준공 체계 구축, 사업·재무·리스크 관리 우수	실질적 책임 한계, 미분양·시장 위험 노출 가능성 및 비용 부담 확대
관련 법규 준수	건설산업기본법 및 하도급법 등 체계적 준수	기본 준수, 전문 인력 및 관리 인프라 부족

06. Appendix

건설사 신용등급 평가

■ 건설사 신용등급 평가

- 한국신용평가는 건설사의 사업위험, 재무위험, 계열지원가능성, 미래 전망 등 다양한 요소를 종합적으로 평가하여 신용등급을 산정하며, 그 결과를 등급별로 구분하여 투자자, 금융기관 등 이해관계자에게 제공함으로써 건설사의 신용도를 객관적으로 판단할 수 있도록 지원하고 있음

● 2024년 상반기 건설사 신용등급 변동 내역(BBB-/A3 이상 기준)

2024년 상반기 건설사 신용등급 변동 내역(BBB-/A3- 이상 기준)

구분	2023.12.31		2024.07.04		비고
	장기	단기	장기	단기	
현대건설	AA-/안정적	-	AA-/안정적	-	
DL이앤씨	AA-/안정적	A1	AA-/안정적	A1	
포스코이앤씨	A+/안정적	A2+	A+/안정적	A2+	
롯데건설	A+/부정적	A2+	A+/부정적	A2+	'부정적' 유지
GS건설	A+/부정적	A2+	A/안정적	A2	등급 하향(2.1)
호반건설	A/안정적	A2	A/안정적	A2	
자이씨앤에이	-	-	A/안정적	-	신규 부여
HDC현대산업개발	A/부정적	-	A/안정적	-	'안정적' 변경(6.27)
신세계건설	A/부정적	A2	A-/안정적	A2-	등급 하향(3.21)
KCC건설	A-/안정적	A2-	A-/부정적	A2-	'부정적' 변경(6.18)
SK에코플랜트	A-/안정적	A2-	A-/안정적	A2-	
SK에코엔지니어링	A-/안정적	-	A-/안정적	-	
자이에스앤디	A-/안정적	-	A-/안정적	-	
DL건설	A-/안정적	A2-	A-/안정적	-	
호반산업	-	A2-	A-/안정적	A2-	
한양	BBB+/안정적	A3+	BBB+/안정적	A3+	
서희건설	-	A3+	BBB+/안정적	A3+	
아이에스동서	-	A3	-	A3	
진흥기업	-	-	BBB-/안정적	-	신규 부여
대보건설	BBB-/안정적	-	BBB-/부정적	-	'부정적' 변경(2.14)

주) 당사 신용등급 보유 건설사(투자등급 기준). 장기는 무보증사채/Issuer Rating, 단기는 기업어음/단기사채

HUG PF 보증

- 주택도시보증공사(HUG)가 주택 건설사업자가 금융기관에서 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 자금을 조달할 때, 해당 PF 대출의 원리금 상환을 보증해 주는 제도로, 개발사업 초기 자금조달의 신뢰성을 강화할 수 있음
- 보증 신청 대상의 시공사는 일정 조건을 충족하는 주택건설사업자여야 함

HUG PF 보증 시공사 신청 조건

구분	기본 요건 및 내용
시공능력순위	일반: 100위(공공택지 후분양), 200위(기타) 이내 표준PF: 700위 이내(24년 기준, 완화)
신용등급	BBB- 이상
최소 세대수	100세대 이상
책임범위	연대보증, 책임사용승인
사업자보증제한	「주택사업보증규정」 제10조 및 제10조의2에 해당하지 않을 것
대출/보증 한도	총사업비의 70% (후분양 PF: 80%)
기타	시공능력순위, 매매계약 체결 및 계약금 납부 등 기타 사업별 요건 반영

06. Appendix

주거사업개발상품

공동주택 / 오피스텔 / 도시형생활주택 / 주상복합

주거사업개발상품 비교

구분	주요 법령 및 시행령	건설 기준 및 규모	용도/형태	입주 대상 및 제한	규제 사항
공동주택	「주택법」 「공동주택관리법」	20세대 이상, 아파트·연립 등	일반주거용 공동주택	제한 없음 특별공급시 청약·무주택 등 요건	층간소음, 주차장, 관리규약 등
오피스텔	「건축법」 「오피스텔 건축기준 고시」	주거+업무 혼합, 기준 별도	준주거주택 (주거·업무 가능)	제한 없음	바닥난방, 발코니 등 건축기준
도시형생활주택	「주택법」 「주택법 시행령 제36조」	300세대 미만, 85㎡ 이하	소형 주거·단독·단지형 공동주택	1~2인가구 중심 선정 규제	사업승인, 관리사무소(150세대 이상)
주상복합	「주택법」 「주택건설기준 등에 관한 규정」	20세대 이상, 주거+상업 복합	주거+상업·업무 복합	제한 없음	사업승인, 시설비율 제한

분양 및 개발 사업 관점의 주거사업개발상품 비교

구분	분양 가능 대상 및 전략	분양 시장성 및 수요층	분양가 및 시장 위치	분양 난제 및 리스크
공동주택	일반분양/특별공급(다층) 청약제도 활용	무주택자 실거주 중심 광범위 수요층	입지·면적별 시세 반영 시장성 높음	사업승인 난제 건설비 상승 공급과잉
오피스텔	분양/임대 혼합 가능 투자용 주목	직장인·1인가구·투자자 (임대수익 추구)	주변 오피스텔·다세대 대비 프리미엄 적음	주거 인정 여부 불확실 담보가치 변동 공실 리스크
도시형 생활주택	사업승인 후 특정층 대상만 분양 제한	1~2인 가구·자취생·신혼 초기	동일 지역 아파트 대비 저가	세대수 제한(300세대 미만) 대량분양 어려움 인지도 낮음
주상복합	아파트+오피스텔+상업시설 혼합분양	아파트: 실거주, 오피스텔: 투자자, 상업: 소상공인	대규모 단지이나 상업시설 비율에 따라 변동	복합 용도 인가·관리 복잡 상업시설 공실 분양 속도 편차

06. Appendix

규모 검토

합정특별계획5구역 허용 용적률 산출

구분	산출 방식	인센티브 대상	요건	산정식		적용량	인센티브
				산정 방식	완화량 및 보정계수		
의무	친환경 개발	녹색건축물 인증 건축물에너지소비 비총량제 신재생에너지 이용시설	녹색건축물 그린등급		기준등급 준수 시 허용용적률 총량의 ½ 부여	최대 165%	165%
	소계						165%
계획유 도	공익시설	공개공지	도심 내 녹지 및 휴게공간 조성을 위한 공개공지 도입시 기준용적률 x [(계획면적-의무면적)/대지면적] x 2.5 = 300% x [(414.7㎡-388.8㎡/3888.1㎡)x2.5	정률 부여	2.5	최대 50%	5%
	보행 가로 활성화	저층부 가로 활성화용도	재생관리지침에 따라 가로활성화 용도 도입 시	정량 부여	30%	최대 50%	30%
		전면공지	= 기준용적률 x [(계획면적-의무면적)/대지면적]x.2.5 = 300% x [(907.2㎡-388.8/3888.1㎡)] x 2.5	정률 부여	2.5	최대 100%	100%
	안전방재	방재관련시설	재생관리지침에 따라 방재와 관련된 시설 설치시	정량 부여	30%	최대 30%	30%
	소계						165%
	인센티브 적용				330%		

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률	내용	비고(기능)
「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제3조 (다른 법률과의 관계)	① 이 법은 재정비촉진지구에서는 다른 법률보다 우선하여 적용한다. ② 재정비촉진사업의 시행에 관하여 이 법에서 규정하지 아니한 사항에 대하여는 해당 사업에 관하여 정하고 있는 관계 법률에 따른다. ③ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축사업 및 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재건축사업이 시행되는 재정비촉진구역에 대하여는 제19조(제2항제3호는 제외한다) 및 제20조를 적용하지 아니한다.	다른 법률에 우선하여 적용
「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제19조 (건축규제의 완화 등에 관한 특례)	① 재정비촉진계획 수립권자는 필요한 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 용도지역을 변경하는 내용으로 재정비촉진계획을 수립할 수 있다. ② 재정비촉진계획 수립권자는 필요한 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정 또는 같은 법의 위임에 따라 규정한 조례에도 불구하고 다음 각 호의 내용을 포함하는 내용으로 재정비촉진계획을 수립할 수 있다. 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조에 따른 용도지역 및 용도지구에서의 건축물 건축 제한 등의 예외 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조와 관련한 위임 규정에 따라 조례로 정한 건폐율 최대한도의 예외 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조와 관련한 위임 규정에 따라 조례로 정한 용적률 최대한도의 예외. 다만, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률 최대한도의 100분의 120을 초과할 수 없으며, 이 법 제11조제3항에 따라 기반시설에 대한 부지 제공의 대가로 증가된 용적률은 포함하지 아니한다.	용적률, 건폐율 높이 완화의 근거
「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제20조 (건축규제의 완화 등에 대한 특례)	① 법 제19조제1항에 따른 용도지역의 변경은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조 각 호 안에서 세분된 용도지역 사이의 변경에 한정한다 ② 법 제19조제2항제1호에 따라 용도지역 안에서 건축물의 건축제한을 다음 각 호에 따라 완화할 수 있다. 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조 각 호 안에서 세분된 용도지역 사이에서만 다른 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물의 건축을 허용할 수 있다. 다만, 주거환경의 개선, 중심지의 형성 및 활성화 등을 위하여 불가피한 경우에는 법 제9조제2항 후단 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 주민공람 이전에 지방도시계획위원회 또는 도시재정비위원회의 자문을 거친 경우에 한하여 본문의 제한을 초과하는 특정 용도의 건축물의 건축을 허용할 수 있다. ③ 법 제19조제2항제2호에 따라 건폐율은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제84조에서 정한 범위 안에서 해당 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 완화할 수 있다.	용도지역, 건축규제 완화의 특례 범위
「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제31조 (임대주택 등의 건설)	① 사업시행자는 세입자의 주거안정과 개발이익의 조정을 위하여 해당 재정비촉진사업으로 증가되는 용적률의 75퍼센트 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 임대주택 및 분양주택(이하 이 조에서 “임대주택등”이라 한다)을 공급하여야 한다. 이 경우 해당 재정비촉진사업으로 증가되는 용적률은 재정비촉진지구 지정 당시의 용도지역을 기준으로 제19조에 따라 증가되는 용적률을 말하며, 제11조제3항에 따라 기반시설에 대한 부지 제공의 대가로 증가된 용적률은 그 산정대상에서 제외한다. ② 제1항에 따라 건설되는 임대주택등 중 주거전용면적이 85제곱미터를 초과하는 주택의 비율은 50퍼센트 이하의 범위에서 대통령령으로 정한다. ③ 사업시행자는 제1항에 따라 건설되는 임대주택등을 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관, 시·도지사, 한국토지주택공사 또는 지방공사에 공급하여야 한다. 이 경우 해당 주택의 공급가격은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 임대주택인 경우: 임대주택의 건설에 투입되는 건축비를 기준으로 국토교통부장관이 고시하는 금액으로 하고, 그 부속토지는 인수자에게 기부채납(寄附採納)한 것으로 본다. 2. 분양주택인 경우: 분양주택의 건설에 투입되는 건축비를 기준으로 국토교통부장관이 고시하는 금액으로 하고, 그 부속토지의 가격은 감정평가액의 100분의 50 이상의 범위에서 대통령령으로 정한다.	증가 용적률 사용 방식(75%), 임대주택의 요건 +기반시설 제공시 산정 대상 제외

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용	비고(기능)
「서울특별시 도시재정비 촉진법」 제1조(목적)	「도시재정비 촉진법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	상위법, 시행령 위임에 따른 조례 제정 근거
「서울특별시 도시재정비 촉진법」 제8조(기반시설 부지 제공에 따른 용적률 등의 완화)	영 제14조제1항에 따른 용적률, 건축물의 높이 등의 완화범위는 다음 각 호와 같다. 1. 완화할 수 있는 용적률=재정비촉진지구 지정 당시의 용도지역에 적용되는 용적률 이내+[1.3×(기반시설 부지로 제공하는 면적×기반시설 부지로 제공한 부지의 용적률)÷기반시설 부지로 제공한 후의 대지면적] 이내 2. 완화할 수 있는 높이는「건축법」제60조에 따라 제한된 높이×[1+(기반시설 부지로 제공하는 면적÷당초의 대지면적)] 이내 ② 영 제14조제2항에 따른 기반시설 등의 부지제공의 방법에 따른 용적률, 건축물 높이를 완화할 수 있는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 영 제14조제2항제1호 각 목에 해당하는 기반시설 부지를 무상으로 제공하는 경우 : 제1항 각 호의 범위 2. 영 제14조제2항제1호 각 목의 기반시설 부지를 조성하여 조성원가 이하로 제공하는 경우 : 제1항 각 호의 3분의1의 범위 3. 건축물의 일부를 대지지분과 함께 영 제14조제2항제1호 각 목의 기반시설로 제공하는 경우에는 대지지분에 해당하는 부지면적에 대하여 제1항제1호에 따라 완화되는 용적률의 3배 범위 이내. 이 경우 제1항제1호의 계산식 중 기반시설 부지로 제공한 후의 대지면적은 당초 대지면적으로 한다.	용적률 수치, 비율, 완화 방법의 구체화
「서울특별시 도시재정비 촉진법」 제10조(건축규제의 완화 등에 대한 특례)	① 영 제20조제3항에 따른 건폐율의 완화 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기반시설 부지를 제공하는 경우 : 재정비촉진지구 지정 당시의 용도지역에 적용되는 건폐율×(1+기반시설 부지로 제공하는 면적÷당초의 대지면적) 이내 2. 존치지역의 환경정비, 가로 활성화 등 재정비촉진계획상 필요에 따라 별도로 높이를 제한하는 경우 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제84조에서 규정한 범위 이내	

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용	비고(기능)
「서울특별시 도시재정비 촉진을 위한 조례」 제11조 (주택의 규모별 건설비용)	영 제21조제2항에 따라 재정비촉진사업에서 규모가 전용면적 60제곱미터 이하인 주택의 건설비용은 다음 각 호와 같다.〈개정 2010.1.7.〉 1. 주거환경개선사업의 경우 : 전체 세대수 중 40퍼센트 이상 2. 주택재개발사업의 경우 : 전체 세대수 중 20퍼센트 이상	
「서울특별시 도시재정비 촉진을 위한 조례」 제20조 (임대주택 등의 건설비용 등)	① 영 제34조제1항제1호에 따라 "시·도 또는 대도시의 조례로 정하는 비율"은 50퍼센트를 말한다. ② 영 제34조제1항제2호가목에 따라 "시·도 또는 대도시의 조례로 정하는 비율"은 50퍼센트 이상을 말한다. ③ 영 제34조제1항제2호나목에서 "시·도 또는 대도시의 조례로 정하는 비율"이란 다음 각 호에 따라 산출된 비율을 말한다. 1. 재정비촉진계획에 따라 설치하는 기반시설 부지 면적(이하 "계획 기반시설 부지면적"이라 한다.이 경우 계획 기반시설 부지면적은 법 제11조제3항에 따라 부지 제공의 대가로 용적률이 조정된 기반시설을 제외한 부지면적을 말한다)이 재정비촉진지구 지정 당시 재정비촉진구역 내 국가 및 지방자치단체 소유의 기반시설 부지 면적(이하 "기존 기반시설 부지면적"이라 한다)보다 많은 경우 주택 이외의 용도로 증가된 용적률에 따른 임대주택의 건설은 하지 아니한다. 2. 계획 기반시설 부지면적이 기존 기반시설 부지면적보다 적은 경우 주택 이외의 용도로 증가된 용적률에 따른 임대주택의 건설비용은 다음 산식에 따라 산출된 비율을 말한다. 임대주택의 건립비용=25퍼센트×(기존 기반시설 부지면적-계획 기반시설 부지면적)÷기존 기반시설 부지면적 ④ 영 제34조제1항제3호에서 "시·도 또는 대도시의 조례로 정하는 비율"이란 30퍼센트를 말한다. ⑤ 영 제34조제1항제4호에 따라 "시·도 또는 대도시의 조례로 정하는 비율"이란 공공주택지구에서 건설되는 임대주택이 3,000세대 이상인 경우 25퍼센트를 말한다. ⑥ 영 제34조제2항에 따라 법 제9조제1항제10호의 재정비촉진계획에 따른 용적률이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률의 최대한도의 100퍼센트 초과 120퍼센트 이하인 경우에는 분양주택을 임대주택등의 20퍼센트 이상의 범위에서 공급한다. ⑦ 영 제34조제3항에서 "시·도 또는 대도시의 조례로 정하는 비율"은 40퍼센트 이하를 말한다. ⑧ 제1항 및 제4항에도 불구하고 도시재정비위원회에서 필요하다고 인정하는 경우 영 제34조제1항제1호 및 같은조같은항제3호에서 정하는 비율 범위 내에서 완화할 수 있다.	용적률 수치, 비율, 완화 방법의 구체화

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용				비고
서울시보 제3742호 서울특별시고시 제 2021-716호 합정 재정비 촉진지구 변경지정, 재정비 촉진계획 결정(변경) 및 지형도면 고시	권장용도 (일반상업지역)	제2종근린생활시설 하목의 금융업소, 사무소(2층이상)·문화 및 집회시설 중 공연장, 전시장·판매시설·노유자시설 중 아동관련시설·의료시설 중 종합병원, 한방병원·제2종근린생활시설 및 교육연구시설 중 학원 (자동차학원, 무도학원 제외)·업무시설(오피스텔 제외)·제1종근린생활시설 중 의원, 치과의원, 한의원			-
	지정용도계획 (5구역)	공동주택(다른 용도와 복합)·판매시설·업무시설·문화 및 집회시설			1가지 이상 선택 도입
	건축물 밀도계획 (건폐율)	일반상업지역 60%이하			서울특별시 도시계획조례 제54조 준용
	건축물 용적률계획 (용적률)	특별계획5~9구역	기준용적률 300% 이하	허용용적률 630%이하	상한용적률 ·법적용적률 2배 이하 및 산정식에 따름
	산정식	허용용적률 × (1+1.3×가중치×α토지 + 0.7×α건축물) ※ 가중치 : 사업부지 용적률에 대한 공공시설 등 부지의 해당 용적률 ※ α토지 : 공공시설 등 부지(토지)로 제공한 후 의 대지면적 대 공공시설 등 부지(토지)로 제공 하는 면적의 비율 - 공공시설 등 부지(토지)에는 ‘기부채납 부 지’ 및 ‘건축물(공공시설 등) 기부채납 토지지분’ 포함 ※ α건축물 : 공공시설 등 부지(토지)로 제공한 후의 대지면적 대 공공시설 등 부지(건축물 설 치비용 환산부지)로 제공하는 면적의 비율			
	각주	주4) 특별계획5~7구역은 향후 재정비촉진구역 지정 시 상한용적률은 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제19조에 따른 용적률 특례사항 적용 가능(증가용적률의 1/2 이상 공공임대주택 확보) 주5) 존치관리구역에서 공공기여 인정여부 등 상한용적률 완화적용에 관한 사항은 구 도시계획위원회 자문을 거쳐 결정토록 하며, 특별계획구역에서 도시정비형 재개발사업시 정비구역내 대지가액 일부를 현금으로 납부하는 경우 「도시 및 주거환경정비법」 및 「서울시 정비사업 현금 기부채납 운영계획」 기준을 따른다. 주6) 특별계획5~7구역은 향후 재정비촉진구역 지정 시 「재정비촉진지구 건축물 용도에 관한 운영기준 개선」 지침 적용 가능(지침 변경시 변경된 지침 내용을 따름)			
	건축물 높이 계획	특별계획 5,6,7,8,9 구역	120m이하	공공시설 등 기부채납 시 최고높이 완화 높이 = (최고높이) X [1 + (공공시설부지로 제공하는 면적 / 당초 대지면적)] 이내	
	각주	주1) 공공시설 제공에 따른 인센티브는 상한용적률 적용 및 최고높이 완화 중복적용 가능			
운용기준	1) 재정비촉진구역 지정시 상한용적률은 도촉법 제19조에 따른 용적률 특례사항 적용 가능(증가용 적률의 1/2이상을 공공임대주택 확보) 2) 향후 세부개발계획 수립에 따른 기부채납 시 「기부채납 통합관리 시스템 운영계획」에 따라 서 울시 통합 관리부서(도시계획과)와 사전협의 필요				-

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조의2 (공공시설등의 설치비용 등)	① 제51조제1항제8호의2 또는 제8호의3에 해당하는 지역의 전부 또는 일부를 지구단위계획구역으로 지정함에 따라 지구단위계획으로 제36조제1항제1호 각 목 간의 용도지역이 변경되어 용적률이 높아지거나 건축제한이 완화되는 경우 또는 제52조제1항에 따른 지구단위계획으로 제43조에 따른 도시·군계획시설 결정이 변경되어 행위제한이 완화되는 경우에는 해당 지구단위계획구역에서 건축물을 건축하려는 자(제26조제1항제2호에 따라 도시·군관리계획이 입안되는 경우 입안 제안자를 포함한다)가 용도지역의 변경 또는 도시·군계획시설 결정의 변경 등으로 인한 토지가치 상승분(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등이 용도지역의 변경 또는 도시·군계획시설 결정의 변경 전·후에 대하여 각각 감정평가한 토지가액의 차이를 말한다)의 범위에서 지구단위계획으로 정하는 바에 따라 해당 지구단위계획구역 안에 다음 각 호의 시설의 부지를 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하도록 하여야 한다.
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조 (개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속)	② 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고 , 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다. ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제1항과 제2항에 따른 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다. 다만, 관리청이 지정되지 아니한 경우에는 관리청이 지정된 후 준공되기 전에 관리청의 의견을 들어야 하며, 관리청이 불분명한 경우에는 도로 등에 대하여는 국토교통부장관을, 하천에 대하여는 기후에너지환경부장관을 관리청으로 보고, 그 외의 재산에 대하여는 재정경제부장관을 관리청으로 본다. ④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 제3항에 따라 관리청의 의견을 듣고 개발행위허가를 한 경우 개발행위허가를 받은 자는 그 허가에 포함된 공공시설의 점용 및 사용에 관하여 관계 법률에 따른 승인·허가 등을 받은 것으로 보아 개발행위를 할 수 있다. 이 경우 해당 공공시설의 점용 또는 사용에 따른 점용료 또는 사용료는 면제된 것으로 본다. ⑥ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자는 제2항에 따라 관리청에 귀속되거나 그에게 양도될 공공시설에 관하여 개발행위가 끝나기 전에 그 시설의 관리청에 그 종류와 토지의 세목을 통지하여야 하고, 준공검사를 한 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 그 내용을 해당 시설의 관리청에 통보하여야 한다. 이 경우 공공시설은 준공검사를 받음으로써 그 시설을 관리할 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다. ⑨ 공공시설의 귀속에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 이 법률의 규정에도 불구하고 그 법률에 따른다. <신설 2013. 7. 16.>
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조 (용도지역에서의 용적률)	① 제36조에 따라 지정된 용도지역에서 용적률의 최대한도는 관할 구역의 면적과 인구 규모, 용도지역의 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 범위에서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정한다. ⑥ 제1항에도 불구하고 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부에 「사회복지사업법」 제2조제4호에 따른 사회복지시설 중 대통령령으로 정하는 시설을 설치하여 국가 또는 지방자치단체에 기부채납하는 경우에는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 해당 용도지역에 적용되는 용적률을 완화할 수 있다. 이 경우 용적률 완화의 허용범위, 기부채납의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑩ 법 제78조제6항 전단에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다. 1. 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 2. 「노인복지법」 제36조제1항제1호에 따른 노인복지관 3. 그 밖에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 해당 지역의 사회복지시설 수요를 고려하여 도시·군계획조례로 정하는 사회복지시설 ⑪ 제1항에도 불구하고 건축물을 건축하려는 자가 법 제78조제6항 전단에 따라 그 대지의 일부에 사회복지시설을 설치하여 기부하는 경우에는 기부하는 시설의 연면적의 2배 이하의 범위에서 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 추가 건축을 허용할 수 있다. 다만, 해당 용적률은 다음 각 호의 기준을 초과할 수 없다. 1. 제1항에 따라 도시·군계획조례로 정하는 용적률의 120퍼센트 2. 제1항 각 호의 구분에 따른 용도지역별 용적률의 최대한도

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용
「공유재산 및 물품관리법」 제7조 (기부채납)	① 지방자치단체의 장은 제4조제1항 각 호의 재산을 지방자치단체에 기부하려는 자가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 받을 수 있다. ② 제1항에 따라 기부하려는 재산이 지방자치단체가 관리하기 곤란하거나 필요하지 아니한 경우 또는 기부에 조건이 붙은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기부에 조건이 붙은 것으로 보지 아니한다. 1. 행정재산으로 기부하는 재산을 기부자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 하는 경우 2. 행정재산의 용도를 폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인이 그 부담한 비용의 범위에서 제40조제1항제3호에 따라 용도폐지된 재산을 양여할 것을 조건으로 그 대체시설을 기부하는 경우
「공유재산 및 물품관리법」 제14조 (공유재산의 관리와 사무의 위임)	① 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있고, 특별시장·광역시장 또는 도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 위임하여 그 재산을 관리·처분하게 할 수 있다. <개정 2021. 4. 20.> ② 제1항에 따라 위임을 받은 공무원을 “재산관리관”이라 한다. ③ 제1항에 따라 특별시장·광역시장 또는 도지사가 시장·군수 및 구청장에게 공유재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임하여 집행하게 하는 경우에는 특별시·광역시 또는 도는 그 사무에 드는 경비를 보전(補填)하게 하기 위하여 대통령령으로 정하는 금액을 해당 시·군 및 자치구에 귀속시켜야 한다. <신설 2010. 2. 4., 2021. 4. 20.>

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용	
「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준」	목적	이 기준은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「서울시 도시계획 조례」, 「도시 및 주거환경 정비법」 및 「서울시 도시 및 주거환경정비 조례」 등에 근거하여 공공시설등(토지, 건축물, 현금) 기부채납에 따른 상한용적률 인센티브 적용기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
	용어의 정의	1-3-1. “공공시설 등”은 「국토계획법」 제52조의2 제1항 및 제2항, 「서울시 도시계획 조례」 제20조 및 「도시정비법」 제2조 및 제17조 제4항에 따른 ‘공공시설’, ‘기반시설’, ‘정비기반시설’, ‘현금’을 말하며, 제공받은 공공시설 등은 국유재산 또는 공유재산으로 관리한다. 1-3-2. “공공시설 등 부지제공 면적”은 용적률 완화를 적용하는 면적으로 다음 각 목에 따라 산정한다. 가. 공공시설 등 부지제공 면적에 대한 「국토계획법 시행령」 제46조에 따른 용적률 완화는 「국토계획법」 제65조 또는 「도시정비법」 제97조에 따른 무상양도 등 국공유지 면적은 제외하고 산정하고, 이를 순부담면적이라고 한다. 나. 정비계획은 순부담면적 산정시 「도시정비법」 제2조에 따른 ‘정비기반시설’과 그 외 ‘공공시설’을 구분하고, 「도시정비법」 제97조에 따른 무상양도 등 국공유지 면적은 정비기반시설에만 적용하여 산정한다.
	적용원칙	2-1-6. 기부채납 공공건축물의 조성 및 운영절차 등 세부적인 사항은 ‘기부채납 공공건축사업 세부 운영기준’(22.03, 도시공간기획과-2507호), ‘설계공모 세부 운영절차 및 기준개선’(24.10, 행정2부시장방침 제280호)을 따르고, 현금기부채납 관련 세부적인 사항은 ‘공공시설등 설치비용 관리.운영기준’(22.12, 행정1부시장방침 제307호) 등을 따른다
「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영 매뉴얼」	관리청 지정	관리청 지정에 대한 별도규정이 없어, 주로 관할 자치구에 기부채납 되는 현황이며, 제도 개선을 추진중에 있음 □ 기부채납 공공시설 관리청 지정에 대한 검토 ○ 관리청 지정에 대한 별도규정이 없어, 주로 관할 자치구에 기부채납 됨 - 국토법 등 개별법령 상 ‘그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고’ 라고 규정되어, 市가 기부채납 받아 수요·공급을 관리할 수 있는 제도개선 추진 ○ 적정 공공기여를 전제로 한 도시계획 결정 시, 구체적 운영계획 미비 - 공공시설 건축물은 후속적 유지관리가 수반되어 운영 가능한 관리주체 필요 ⇒ 市에서 기부채납 받아 수요·공급 연계 등 통합관리 할 수 있도록 ‘지구단위계획 수립기준’, ‘도시 및 주거환경정비기본계획’ 개정 추진 (정착 과정의 장·단점 도출 등 논의를 거쳐 법·제도 개선 추진) 【 市 통합관리를 위한 관리청 지정 관련 기준(예시) 】 도시관리계획 결정(변경)에 따라 기부채납 되는 공공시설의 관리청은 결정권자인 서울시를 원칙으로 하고, 위임사무에 규정된 경우 등 위원회에서 인정하는 경우 예외로 할 수 있다.

06. Appendix

법률 및 지침 검토

법률 및 지침	내용	
「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영 매뉴얼」	지역 필요시설 기부채납 검토	기부채납 공공시설 계획 시 「기부채납 수요공급 통합관리시스템」에 접수된 시설 및 생활권계획 부족시설 기준을 참고하여 해당 지역에 필요한 시설을 검토 「기부채납 수요공급 통합관리시스템」에 적정 시설이 없는 경우 등 필요시 추가 개별 수요조사를 할 수 있으며, 관계 법령에 따라 현금 기부채납이 가능한 경우 이를 검토
	주체	사업 제안자 관련 법령에 따라 해당 도시관리계획 수립(변경)의 입안을 제안하는 자로서, 기부채납 공공시설이 포함된 도시관리계획 수립(변경)안을 제안하고 해당 개발사업 제반절차를 추진하는 주체 (조합, 사업시행자, 토지등소유자) - 합리적 기부채납 공공시설 계획이 포함된 도시관리계획(안)을 작성 및 제출하여 도시관리계획으로 결정될 수 있도록 함 - 통합관리부서와 사전협의를 진행하고 협의결과 반영 여부 검토 - 결정, 고시 이후 주관부서, 통합관리부서, 운영(예정)부서, 인허가부서, 공공건축기획부서 등과 충분히 협의하여 효율적인 기부채납 공공시설이 설치, 제공될 수 있도록 다음의 역할과 의무를 충실히 이행 - 인허가 시 도시관리계획 결정 사항에 부합하도록 하며, 기부채납 공공시설 계획 확정 - 착공 시 인허가 사항에 적합하도록 기부채납 공공시설을 설치, 조성해야 하며, 실무협의 과정에서 운영(예정)부서의 성능 요구사항을 적극 검토, 반영 - 준공 시 인허가부서 및 운영부서의 최종 확인 후 기부채납 공공시설의 소유권 이전 등 관련 제반 사항 이행
	운영부서	기부채납 공공시설 관리청의 재산관리관으로 준공 전 소유권이 이전되기 전에는 운영(예정)부서를 말함 - 기부채납 수요 공급 통합관리시스템에 필요시설 상시 등록 - 결정 고시 이후, 필요에 따라 공공건축기획부서에 설계계획 또는 공모 의뢰 - 준공 시 최종적으로 기부채납 공공시설의 성능을 확인하고 준공 이후 사업제안자로부터 소유권 이전 등 기부채납 공공시설 관련 제반 사항을 확인 - 기부채납 공공시설에 대해 재산관리관을 지정하고 준공 이후 운영, 관리 및 모니터링
	통합관리 부서	기부채납 공공시설 통합관리 운영을 총괄하는 부서 - 기부채납 공공시설 계획(안)의 합리적 결정을 위한 협의 진행 - 기부채납 수요·공급 통합관리시스템 운용으로 기부채납 공공시설의 수요~공급 연계 - 결정·고시 이후 기부채납 공공시설의 원활한 설치·제공이 이루어질 수 있도록 주체별 관계자가 포함된 실무협의 구성 및 운영 총괄 - 기부채납 공공시설의 준공 이후 이용 실태 모니터링 총괄
	용도선정	(1단계) 「기부채납 수요공급 통합관리시스템」에 접수된 시설을 우선 검토 - 市 실·본부·국장, 區 구청장 책임하에 수요시설 검토 및 시스템 등록 - 연면적 5,000㎡ 이상의 대규모 기부채납 시설은 광역서비스시설 공급을 우선 검토하되, 지역·생활권 서비스 시설인 주민센터, 보건소 등을 포함한 복합설치의 경우에는 복합설치시설의 적정성 검토에 따라 반영 가능 - 대규모 시설은 기부채납 수요·공급 통합관리시스템에 접수된 시설 외 필요시 별도 수요조사를 통한 적정 시설 추가 발굴 (2단계) 다수의 시설이 요청되는 경우 “재정계획·추진근거 등이 명확한 시설” 및 “상위계획17)”과 부합되는 시설을 우선 선정 원칙 - 區 필요시설은 구청장 방침 및 구의회 동의를 받은 경우, 우선 반영 검토 (3단계) 대규모 시설의 협의·조정이 어려운 경우 ‘선정회의를 거쳐 선정

End of Document.

